


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE 126 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 18 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

OPERE IN COPERTURA 48 g

Rimozione gabbia di Faraday 6 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 6 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 9 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di manto impermeabile 2 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti4 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 11 g

Formazione di lisciatura per coperture 5 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 9 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 4 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate19 g

Posa di manto di copertura in tegole 8 g

Formazione di masso per pavimentazioni esterne5 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 7 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche10 g

OPERE IN FACCIATA 59 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 4 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 4 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti5 g

Posa di rivestimenti esterni in ceramica 3 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 3 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 15 g

Pulitura di vecchie pitture con sabbiatura 20 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 24 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo2 g

Posa in opera di copertine in marmo 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne1 g

Posa di manto di copertura in tegole 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

INFISSI ESTERNI 19 g

Rimozione di serramenti esterni 19 g

Rimozione di rivestimenti in marmo 19 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo19 g

Montaggio di serramenti esterni 19 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

REGIMENTAZIONE ACQUE 39 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Rimozione di massetto 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne1 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 5 g

IMPIANTI 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Copertura

Z2 = Facciate

Z3 = Piazzale esterno

Z4 = Cabina elettrica

Z5 = Area Logistica
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Aprile 2022 Maggio 2022 Giugno 2022 Luglio 2022 Agosto 2022 Settembre 2022 Ottobre 2022 Novembre 2022
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