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PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: investimenti di edilizia sanitaria di cui all’art. n.° 20 della L. 67/’88 (I* Fase). Lavori di

rifunzionalizzazione ed adeguamento impiantistico / tecnologico dell’ex P.O. “Maffucci”
(Avellino - Localita Pennini) di proprieta dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino. Presa d’atto ed
approvazione del progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica.

PREMESSO CHE:

il programma degli interventi di edilizia sanitaria approvato dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 20
della L. 67/88 - I? fase - non & stato completato in tutte le sue articolazioni;

in esito a potenziali economie che potrebbero derivarne e alla conseguente disponibilita di somme
residue relative ai precitati interventi di edilizia sanitaria (art. 20 della Legge 67/'88 - I fase), la Regione
Campania ha suggerito alle strutture sanitarie regionali 'opportunita di presentare ulteriori progetti di
fattibilita tecnica ed economica relativi ad interventi ritenuti prioritari, non inseriti nella programmazione
di l11° fase;

ATTESO CHE:

questa ASL ritiene di prioritaria importanza realizzare gli interventi di riqualificazione / ristrutturazione /
adeguamento tecnologico ed impiantistico delle strutture aziendali di seguito elencate al fine di dare
una efficiente riorganizzazione ad alcuni servizi aziendali, sia in ambito amministrativo che sanitario, in
uno al conseguimento di possibili economie che potrebbero derivarne:
a. ex P.O. “Maffucci” (Avellino - localita Pennini) di proprieta dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino - Lavori
di rifunzionalizzazione ed adeguamento impiantistico/tecnologico;
b. riqualificazione/adeguamento di strutture distrettuali/territoriali del’ASL di Avellino:
- lotto 1: Presidio Sanitario di Lauro (AV): riqualificazione ed adeguamento funzionale ed
impiantistico di un immobile, di proprieta della Regione Campania, sito c/o I'area PIP del Comune
di Lauro;
- lotto 2: Struttura Sanitaria sita in Vallata (AV) alla Via G. Matteotti: riqualificazione ed
adeguamento funzionale ed impiantistico di un immobile di proprieta da destinare ai servizi di
continuita assistenziale e 118.

TENUTO CONTO CHE:

per I'effetto, I'U.0.C. Tecnico Patrimoniale ha provveduto a redigere il progetto di fattibilita tecnica ed

economica, relativamente  allintervento  di  rifunzionalizzazione ed  adeguamento

impiantistico/tecnologico dell’ex P.0. “Maffucci” (Avellino - Localita Pennini) di proprieta dell’A.O.R.N.

Moscati di Avellino, attraverso opere di adeguamento antincendio, riqualificazione energetica,

abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione edile ed impiantistica dei locali, da adibire

ad uso ufficio, per un importo complessivo pari ad € 4.201.270,00

il progetto di fattibilita tecnica ed economica in questione si compone dei seguenti atti:

- Relazione tecnico / illustrativa, comprendente il Quadro Economico dell'intervento, le indicazioni
preliminari sui piani di sicurezza e le planimetrie (stato di progetto) riportanti le nuove destinazioni
d’uso dei locali;

- Allegati: allegato n. 01 - copia della relazione di collaudo strutturale dell'immobile — allegato n. 02 -
prove strutturali di resistenza ed elasticita dell'immobile;

TENUTO CONTO, altresi, che:

L’A.O.R.N. “S. G. Moscati” di Avellino (proprietaria), con propria comunicazione prot. n. 2508 del
28/06/2019 (acquisita al protocollo dell’ASL AV con il n. 4109/DG del 28/06/2019), ha dato la propria
disponibilita a concedere all’ASL AV I'immobile in argomento, attraverso un contratto di comodato d’uso
a titolo gratuito;

L’ASL AV ha trasmesso agli organi regionali (nota prot. n. 19687 del 28/06/2019), per le valutazioni /
provvedimenti di competenza, il progetto di fattibilita sopra richiamato;

La Commissione regionale per gli investimenti sanitari, di cui ai DD.DD. n. 207 del 28/09/2018 e n. 209
del 01/10/2018, ha verificato il prefato progetto di fattibilita trasmesso dall’ASL AV e, nella seduta del
01/07/2019, ha espresso il proprio parere favorevole;



RIBADITO che I'ASL AV procedera alla realizzazione delle opere di rifunzionalizzazione / adeguamento della
struttura “ex Maffucci” solo ad effettiva erogazione del finanziamento, a valere sui fondi di cui all’art. 20 della
L. 67/88 - I fase (economie residue);

Dato atto che tutta la documentazione originale a supporto del presente atto & depositata e custodita presso
I'U.0.C. Tecnico Patrimoniale dell'ASL AV;

Tutto cid premesso, argomentato ed attestato, il sottoscritto Direttore

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

ladozione del presente provvedimento e, nello specifico:

v di approvare il progetto di fattibilitd tecnica ed economica per un importo complessivo pari ad €

4.201.270,00, relativamente all'intervento di “rifunzionalizzazione ed adeguamento impiantistico /

tecnologico dell’ex P.0. “Maffucci” (Avellino - Localita Pennini) di proprieta dell’A.O.R.N. Moscati di

Avellino”, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico / illustrativa, comprendente il Quadro Economico dell'intervento, le indicazioni
preliminari sui piani di sicurezza e le planimetrie (stato di progetto) riportanti le nuove destinazioni
d’uso dei locali;

Allegati: allegato n. 01 - copia della relazione di collaudo strutturale dell'immobile — allegato n. 02 -
prove strutturali di resistenza ed elasticita dell'immobile;

tutti allegati al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Direttopg/U.0,G. 94

Patrimoniale

IL DIRETTORE GENERALE
dell’Azienda Sanitaria Locale Avellino, Dott.ssa Maria Morgante, nominato con D.G.R.C. n. 427 del 27/07/2016
e immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.179 del 01/08/2016, coadiuvato dal Direttore Sanitario Dr.ssa Emilia
Anna Vozzella ha adottato la seguente delibera:

VISTA la suesposta proposta del Direttore dell’'U.O.C. Tecnico Patrimoniale avente ad oggetto: “investimenti
di edilizia sanitaria di cui all’art. n.° 20 della L. 67/’88 (I* Fase). Lavori di rifunzionalizzazione ed
adeguamento impiantistico / tecnologico dell’ex P.O. “Maffucci” (Avellino - Localita Pennini) di proprieta
dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino. Presa d’atto ed approvazione del progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica”.

PRESO ATTO

dell’espressa dichiarazione di regolarita giuridico amministrativa resa dal Direttore dell’U.0.C. Tecnico
Patrimoniale, a seguito della istruttoria dallo stesso effettuata e come dallo stesso attestato ed articolato;
della dichiarazione di regolarita contabile resa dal Direttore dell’'U.0.C. Contabilita Generale o suo delegato;
di tutto quanto riportato nella proposta di delibera;

RITENUTO di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta
proposta resa dal Direttore dell’'U.0.C. Tecnico Patrimoniale e sulla scorta ed in conformita della stessa;

Con il parere favorevole reso, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Sanitario con

affitario

la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento;

alNozzella




DELIBERA

di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta

resa dal Direttore dell’U.0.C. tecnico Patrimoniale e sulla scorta ed in conformita della stessa:

* di approvare il progetto di fattibilita tecnica ed economica per un importo complessivo pari ad €
4.201.270,00, relativamente all'intervento di “rifunzionalizzazione ed adeguamento impiantistico /
tecnologico dell’ex P.O. “Maffucci” (Avellino - Localitd Pennini) di proprietd dell’A.O.R.N. Moscati di
Avellino”, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico / illustrativa, comprendente il Quadro Economico dell'intervento, le indicazioni
preliminari sui piani di sicurezza e le planimetrie (stato di progetto) riportanti le nuove destinazioni
d’uso dei locali;

- Allegati: allegato n. 01 - copia della relazione di collaudo strutturale dellimmobile — allegato n. 02 -
prove strutturali di resistenza ed elasticit3 dell’immobile;

tutti allegati al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;

* ditrasmettere copia del presente atto deliberativo, per tutti gli adempimenti conseguenziali, al:

- Collegio Sindacale;

- UOC Controllo di Gestione;

- UOC Contabilita Generale;

- Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale;

* ditrasmettere, altresi, copia del presente atto deliberativo, unitamente agli allegati in formato digitale,
alla Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale e alla UOD 09 (Edilizia Sanitaria).

* didichiarare immediatamente esecutivo il presente atto.

Il Direttore Generale
Drsga Maria Morgante



{J Esecutiva in data

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE

Prot. n. 2 ?dei 122 LU6. 2019

Il Responsabile|Uffigi
Delibere e Determine
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U.0.C. Tecnico Patrimoniale
Tel.: 0825.877413 — Fax 0825.877406
Direttore: Ing. Daniele Filippone

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
(art.23 - D.Lgs.50/2016)

INTERVENTO: Programma degli investimenti di edilizia sanitaria di cui all’art. 20 della
Legge 67/°88

Sede Legale ASL e Uffici Amministrativi— Dipartimento di Prevenzione — Centrale
Operativa 118 - Direzione Dipartimento Salute Mentale (Sede ex Maffucci - Loc.
Pennini - Avellino).

Rifunzionalizzazione ed adeguamento impiantistico / tecnologico.

INTERVENTO: Sede Legale ASL e Uffici Amministrativi — Dipartimento di Prevenzione — Centrale
Operativa 118 - Direzione Dipartimento Salute Mentale
INDIRIZZO: Loc. Pennini— 83100 Avellino (AV)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A1 - INTRODUZIONE

Nellambito degli interventi di Edilizia Sanitaria di cui allart. n. 20 della Legge n. 67/88
relativamente alle economie ancora residue e disponibili della |* Fase, la Regione Campania ha
sollecitato la trasmissione di un progetto di fattibilita tecnica ed economica per 'adeguamento
funzionale dell’ex P.O. Maffucci, di proprieta del’AORN Moscati, ora dismesso alla localita Pennini
di Avellino.

Si evidenzia che tale adeguamento consentirebbe, oltre che una piu appropriata sistemazione
logistica dei vari servizi, anche un sicuro risparmio in ordine all’eliminazione dei fitti passivi
attualmente sostenuti dal’ASL AV.

L’intervento prevede l'allocazione della sede legale del’ASL AV, di tutti gli Uffici Amministrativi
Centrali, del Dipartimento di Prevenzione, della Centrale Operativa 118 e della Direzione del
Dipartimento Salute Mentale, come meglio rappresentato dalle allegate planimetrie.

L’intervento in parola, quindi, fa parte di un piu ampio ed organico scenario organizzativo che
ricomprende, oltre alla piu coerente e funzionale distribuzione di molteplici attivita sanitarie
attualmente erogate in piu sedi insistenti nel Comune di Avellino ed alcune (D.S.M.) attualmente
distribuite c/o il D.S. di Monteforte Irpino, anche I'azzeramento delle spese di locazione in fitto di uno
stabile ubicato in Via lannaccone — Avellino (scadenza contratto fissata al 30/06/2019), con
conseguenti considerevoli risparmi economici a conseguirsi nel medio / lungo periodo.

L’atto di cessione & stato concordato e condiviso tra la ASL AV e 'A.O.R.N. “S. G. Moscati” di
Avellino, proprietaria dellimmobile in questione e quest’ultima si & resa disponibile a stipulare un
contratto di comodato d’uso a titolo gratuito per una durata di anni 40.

L’intero insediamento del Plesso Ospedaliero “ex Maffucci” & costituito dal fabbricato principale e
da terreni aventi una superficie complessiva di circa 7 ettari e comprendono i seguenti cespiti:

- foglio 11, part. 164 (ente urbano — ha 1, a 67, ca 40);

- foglio 11, part.lle 6, 7, 8, 263, 264, 265 (terreni — ha 6 circa).

Il Plesso Ospedaliero “ex Maffucci” & stato interessato da lavori di adeguamento strutturale e
funzionale (finanziati con fondi ex art. 20 della L.67/88) iniziati nel 1998 e conclusi nel 2004 e,
successivamente ha ospitato, fino a tempi piu recenti, alcuni reparti dell’A.O. “S.G. Moscati”.

La struttura & adeguata sismicamente, dotata di collaudo strutturale depositato al genio Civile nel
giugno 2004 (Allegato 01) e nel gennaio 2018 & stata interessata a prove di carico su solaio,
carotaggi e prove ultrasoniche al fine di testare le strutture orizzontali in termini di resistenza e
risposta elastica (Allegato 02).

Allo stato attuale, come rilevabile dalle planimetrie allegate al presente studio di fattibilita, la
struttura si compone di:

- piano -2 (seminterrato - esterno), avente superficie di circa 1250 mq (di cui 520 mq a rustico);
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- piano -1 (seminterrato), avente superficie complessiva di circa 1330 mq (di cui circa 500 mq
non utilizzabili in quanto costituita da un infernotto di altezza ridotta);

- piano rialzato, avente superficie complessiva di circa 1350 mq;

- piano primo, avente superficie complessiva di circa 1350 mq;

- piano secondo, avente superficie complessiva di circa 1350 mq;

- piano terzo, avente superficie complessiva di circa 1350 mq, di cui circa 1100 ancora a rustico.

A2 - OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE - ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE
L’esigenza dellintervento nasce da necessita sia di ordine economico che permetterebbe di
estinguere alcuni contratti di fitto passivi detenuti a titolo oneroso da questa Amministrazione (sede
degli Uffici Amministrativi di via lannaccone — Avellino e sede di alcuni Uffici in Via Circumvallazione)
che di ordine organizzativo rispetto ad una piu coerente e funzionale distribuzione di molteplici
attivita sanitarie ed amministrative attualmente erogate in piu sedi insistenti nel Comune di

Monteforte Irpino che nello stesso Comune di Avellino.

A3 - FUNZIONI DELL’INTERVENTO

Le aree di intervento contenute nel progetto che si intende realizzare attengono:

= rifunzionalizzazione dell’intero edificio che dovra essere adibito prevalentemente ad uso ufficio,
mentre utilizzo originario aveva valenza di tipo sanitario.

La distribuzione funzionale di progetto, come definita nelle tavole di progetto allegate al presente

studio prevede:

- piano -2 (seminterrato - esterno) — superficie di circa 1250 mq [Centrale Operativa 118 /
garage ambulanze / depositi];

- piano -1 (seminterrato) - superficie complessiva di circa 800 mq [depositi / Archivi];

- piano rialzato - superficie complessiva di circa 1350 mq [Dipartimento di Prevenzione];

- piano primo - superficie complessiva di circa 1350 mq [UU.OQO.CC. Uffici Centrali];

- piano secondo - superficie complessiva di circa 1350 mq [UU.OO.CC. Uffici Centrali];

- piano terzo - superficie complessiva di circa 1350 mq [Direzione Strategica (Generale -
Amministrativa - Sanitaria) — Direzioni dei Dipartimenti (D.S.M. e Dipartimento di
Prevenzione];

- piano di copertura.

» adeguamento antincendio: attivita n. 71 ex DPR 151/2011 - soddisfacimento di tutti i requisiti
imposti dal DM 22/2/2006 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici";

» riqualificazione energetica dell’edificio: realizzazione terrazzo ventilato, riqualificazione delle
superfici vetrate dell’edificio, installazione schermi solari sulle superfici piu esposte ad
irradiazione solare;

= abbattimento barriere architettoniche: ottimizzazione percorsi di accesso ed eventuale
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sostituzione degli ascensori;

opere edili: adeguamento dei servizi igienici, riqualificazione dei locali sanitari per adeguamento
a locali ad uso ufficio, adeguamento delle aree a rustico con le nuove destinazioni delle stesse,
sostituzione / adeguamento pavimentazioni;

opere impiantistiche: realizzazione centrale termica (riscaldamento / raffrescamento) ed
impianti di distribuzione terminali - realizzazione cabina elettrica MT/BT, impianti di distribuzione
principali e rete elettrica per le utenze - realizzazione impianto elettrico e di rete elettrica
emergenza / privilegiata (gruppo elettrogeno / UPS) — realizzazione impianti di sicurezza
antincendio attivi e passivi — realizzazione impianti elettrici speciali (rete LAN, fonia, impianti
sala CED).
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RELAZIONE TECNICA

B1 - REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

La progettazione e successiva realizzazione dell’intervento riqualificazione / ristrutturazione del ex

Maffucci da adibire a sede legale dellASL AV, deve tenere conto delle vigenti normative sulle

diverse componenti dell’edificio (strutturali, impiantistiche, finiture).

Si citano in particolare, anche se non in maniera esaustiva, le principali:

1)

2)

Decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008: Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni

Prevenzione incendi attivita 71 - ufficii DM 22/2/2006 "Regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"
Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008: attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza
delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro e s.m.i.

Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016: codice dei contratti pubblici

Decreto Ministeriale 22/01/2008 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico: regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici. Norme CEI sugli impianti elettrici

Legge n° 447 del 26 ottobre 1995: legge quadro sull’inquinamento acustico e s.m.i.
Regolamento recante norma per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1996, n. 227 e
s.m.i.

Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio del Comune di Avellino.
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B2 - VINCOLI DI LEGGE E CONTESTO DELL’INTERVENTO

Gli interventi a realizzarsi impattano su tutta la struttura dell’ex Maffucci, compresi sia i piani fuori
terra, che i piani seminterrati a livello -1 e livello -2, che avra, a seguito della riqualificazione, una
preminente funzione ad uso ufficio.

Gli interventi di riqualificazione / ristrutturazione di cui necessita la struttura nel suo complesso
sono da realizzarsi su edificio gia esistente per il quale sono gia stati rispettati, in fase di
edificazione, tutti i vincoli a suo tempo identificati per I'opera. Essendo le attivita di ristrutturazione
riconducibili ad opere di adeguamento strutturale ed impiantistico, interne ed esterne, si dovranno
rispettare principalmente i disposti in materia delle norme nazionali / regionali e del Regolamento

Edilizio del Comune di Avellino.
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B3 -

REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE

| requisiti tecnici da rispettare sono quelli indicati nello specifico capitolato prestazionale tecnico

da allegare al progetto e da coordinare con la descrizione delle singole voci che costituiscono

il computo metrico estimativo rappresentante la spesa.

In particolare si indicano di seguito i requisiti tecnici che caratterizzano i principali componenti

dell’opera.

Strutture di fondazioni: comprendenti scavi di sbancamento dell’area oggetto di intervento;

Isolamenti e impermeabilizzazioni: pannelli o rotoli in fibora minerale di adeguato spessore,

membrana impermeabile prefabbricata anche con armatura e finitura protettiva granigliata o
in lamina metallica;

Strutture di tamponamento _interno: saranno costituite da pareti attrezzate con pannelli in

cartongesso, montati e intelaiature metalliche, atti a garantire la massima flessibilita nell'uso
degli spazi, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed isolamento termico ed
acustico; cartongesso e muratura tipo “poroton” per le zone di servizio e da compartimentare
ai fini antincendio;

Infissi esterni ed interni: infissi esterni di tipologia compatibile con quelli attualmente utilizzati,

con adeguata resistenza termica e sistemi di schermatura dai raggi solari. Infissi interni in
materiali che consentano adeguato isolamento acustico, antincendio ove necessario e siano
integrate con i sistemi prefabbricati che si adottano per le pareti interne;

Finiture pavimenti e rivestimenti: ceramica per i rivestimenti dei bagni, granito-gres per i

pavimentinelle aree dei servizi igienici con adeguata guscia e pezzi speciali, pavimenti tipo
PVC per i locali aduso sanitario, pittura lavabile a smalto o traspirante per tutte le pareti;
Controsoffitti: laddove necessario, in quadrotti di fibra minerale e/o metallica o in pannelli in
gesso;

Impianti_di_climatizzazione ambientale: conformi al rispetto delle norme, a radiatori per

ilriscaldamento e con sistema di raffrescamento e ventilazione con canalizzazioni, o del tipo
fan-coil, temperatura 20/24 °C, umidita 40 / 60% con allacciamento e collegamento alle
centrali di produzione a realizzarsi (caldo / freddo)

Impianti elettrici: conformi alle norme CEIl 64 - 8 e al Decreto Ministeriale 22/01/2008 n.37,

con protezione tramite differenziale ad alta sensibilita, assistiti da gruppi continuita e gruppi
elettrogeni in funzione delle apparecchiature da alimentare; impianto messa a terra e
protezione scariche atmosferiche;

Impianti idrico sanitari: rete di mandata per adduzione acqua potabile in acciaio; rete scarico

in PVCserie pesante o tipo “geberit” in funzione delle collocazioni; gruppi rubinetteria con
comandi a pedale o cellula fotoelettrica; sanitari in ceramica vetrificata;

Impianti _elettrici _speciali: centrale di rilevazione incendi e allarmi antincendio, rete

trasmissione dati / telefonia con tecnica del cablaggio strutturato con cavi RJ45 (attestazioni

in rack dedicati e collegati al centro stella del CED da realizzare).
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B4 - IMPATTO DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

L'opera da realizzare, non modifica le componenti ambientali, in quanto predisposto dagli
strumenti urbanistici e programmazione territoriale. Le modifiche introdotte riguardano interventi
previsti nel P.R.G.C. vigente e non riguardano tra quelli da sottoporre a Valutazione di Impatto
Ambientale.

Inoltre il presente studio di fattibilita non introduce modifiche che comportino variazione al
sistema delle tutele ambientali e conseguentemente non prevede modifiche in ambiti sottoposti a
misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioé protette,
siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attivita
produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree
vulnerabili etc.
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QUADRO FINANZIARIO

Il parametro di mercato per i costi di realizzazione dell’opera € stato valutato in circa € 600,00 / mq

per un costo complessivo pari a circa € 4.200.000,00 (superficie complessiva pari a circa 7000
maq).
L’importo complessivo del progetto, con quadro economico definito secondo le indicazioni di cui
allart. 16 del DPR 207/2010, ¢ il seguente:

SCHEMA DI UN QUADRO ECONOMICO DI SPESA

= | A- Importo dei Lavori
o
<>( A.1 | Importo dei lavori a base d'asta € 3.000.000,00
-
E A.2 | Importo delle forniture a base d'asta
o
% A.3 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 90.000,00
< Totale importo dei lavori (A.1+A.2+A.3) € 3.090.000,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Spesg tecr)ic'he (progettazione - valutazione vulnerabilita sismica) comprensive di contributi € 240.000,00
previdenziali
B.2 | Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 12.000,00
B.3 | Allacciamento ai pubblici servizi € 15.000,00
IE B.4 | Imprevisti € 150.000,00
o
E B.5 | Acquisizione aree o immobili €0,00
o
'_
‘é’ B.6 | Accantonamento di cui all’articolo 133 (incentivi funzione tecniche) € 60.000,00
s B.7 Spese per attivita di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 0
<§( " | 163/2006
5 B.8 | Spese per commissioni giudicatrici € 8.000,00
=)
w
% B.9 | Spese per pubblicita € 3.000,00
N
g Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
s B.10 | d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € 20.000,00
a specialistici
<
E B.11 | Lavori in economia €100.000,00
=
8 B.12 | Rimborsi su fattura € 20.000,00
o)
B.13 | Callaudo tecnico - amministrativo € 12.000,00
B.14 | collaudo statico € 15.000,00
B.15 | collaudo specialistico € 10.000,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10) € 665.000,00
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C. LLV.A.
< C.1 | I.V.A. su Lavori (10%) € 334.000,00
>
— | C.2 | .V.A. suSomme a disposizione dell'’Amministrazione (22%) € 15.400,00
U
Totale IVA (C1+C2) € 446.270,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) €4.201.270,00

C2 - CRONOPROGRAMMA

Per la esecuzione dei lavori, considerando la tipologia di opere da eseguire, la tecnica costruttiva
e 'impegno finanziario previsto, si ritiene di stimare un tempo complessivo necessario di 450 giorni
naturali e consecutivi (circa 15 mesi).

C3 - SISTEMI DI REALIZZAZIONE

Per I'esecuzione dei lavori si prevede l'affidamento sulla base di un progetto esecutivo con
procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, aggiudicazione dei lavori con il criterio dell'offerta

economicamente piu vantaggiosa ex art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e stipula del contratto a
COrpo e a misura.
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PRIME INDICAZIONI SUI PIANI DI SICUREZZA

D1 - PREMESSA

L'atto valutativo dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori &€ condizione preliminare per
le successive misure di prevenzione e protezione da adottare durante la fase di cantiere. Esso
consente una visione globale delle problematiche organizzative e delle misure di prevenzione da
adottare al fine di:

= eliminare i rischi;

= ridurre quelli che non possono essere eliminati;

= affrontare, come concetto generale, i rischi alla fonte;

= prevedere le misure di prevenzione piu confacenti dando la priorita a quelle collettive mediante

la pianificazione, la scelta delle attrezzature, le modalita esecutive, le tecniche da adottare;

= ['informazione dei lavoratori;

La stesura delle prime disposizioni costituisce il momento dello studio preventivo dei problemi
insiti nelle varie fasi di lavoro, consentendo di identificare le misure di sicurezza che meglio si
adattano alle diverse situazioni ed i programmare quanto necessario, evitando situazioni
improvvisate.

La pianificazione delle attivita di sicurezza viene attuata mediante la redazione del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento.

Le prime disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (PSC) rappresentano I'attivita del
coordinatore in fase di progettazione preliminare. La finalita della redazione di tale documento, &
l'individuazione degli argomenti che verranno successivamente approfonditi e sviluppati, secondo
lo schema tipo di composizione del PSC, durante la fase definitiva ed esecutiva. Corrispondono,
essenzialmente, ad una scheda con individuate le principali informazioni (per I'eliminazione o

prevenzione dei rischi) che in seguito saranno recepite nel piano di sicurezza e coordinamento.

D2 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’organizzazione, I'allestimento, la pianificazione e la gestione del cantiere, dovra essere oggetto
di studio durante la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, condizionata dalla presenza
di abitazioni (interferenza) nell’area indicata dal Comune e quindi non sono definite nella fase

preliminare della progettazione.

D3 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Valutazione deqli spazi:

L’area di cantiere dovra essere allestita nelle vicinanze della zona dell’intervento.

Viabilita di accesso al cantiere:
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Date le caratteristiche morfologiche dei luoghi, che vede la presenza di un’unica viabilita di
accesso al cantiere, direttamente collegata rete principale, lo studio della planimetria di cantiere
suggerisce I'utilizzo della viabilita esistente da parte di tutti i mezzi. | rischi conseguenti all’entrata
e alluscita dall’area cantiere sono identificabili in collisioni tra mezzi privati e mezzi di cantiere. Al
fine di agevolare la circolazione ed eliminare tali rischi, dovranno essere disposte segnalazioni
per la circolazione dei veicoli: limite di velocita, precedenze, sensi unici, segnalazioni luminose.

Relative misure preventive dovranno essere attuate per tutti i mezzi che entrano ed escono dal
cantiere. |l transito dovra avvenire con prudenza e nel pieno rispetto del codice della strada. In
caso di necessita deve essere previsto l'intervento di operatori a terra per regolamentare I'entrata

e l'uscita dei mezzi.

Delimitazione dell’area di cantiere:

Viste le caratteristiche dell’area d’intervento dovranno essere prese, con particolare attenzione la

sua delimitazione con recinzione e segnalazione.

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi dell’area e dell’'organizzazione del cantiere:

Dallo studio preliminare del progetto, in termini di sicurezza nei cantieri edili, si evidenziano i

seguenti rischi:

= Presenza di persone/abitanti nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere;

= |nterferenze;

= Gestione di rifiuti di cantiere.

In relazione a quanto appena descritto sara necessario disporre quanto segue:

» |e parti destinate alle attivita di cantiere dovranno essere opportunamente segnalate onde
evitare interferenze con I'esterno;

= gli accessi al cantiere dovranno rimanere costantemente chiusi anche durante le ore
lavorative;

= gli accessi al cantiere dovranno essere coordinati e regolamentati informando i conducenti dei
mezzi di cantiere, i tecnici operanti ed i fornitori, dei pericoli connessi alla presenza della
viabilita ordinaria;

» nellinserimento del nel contesto abitativo presuppone la predisposizione di segnaletica atta
ad impedire materialmente I'accesso agli estranei con adeguata recinzione;

» |le lavorazioni dovranno essere svolte adottando ogni precauzione per i livelli di rumore
generato, considerata la presenza di abitanti nelle immediate vicinanze del cantiere;

» neitratti prospicienti le vie di passaggio, dovra essere prevista la segnalazione e la protezione
contro la caduta di materiali dall’alto;

» | rifiuti di cantiere dovranno essere opportunamente gestiti con caricamento e trasporto degli
stessi in discarica in ore serali e notturne; materiali di scarico di altro genere dovranno essere

temporaneamente stoccati in aree, tali da non costituire pericolo o intralcio.
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D4 - PROGRAMMA DEI LAVORI

Il cronoprogramma delle lavorazioni costituisce la tabella di marcia del progetto economico-
finanziario dell'intervento, in quanto costituisce I'importo dei lavori da eseguire decorrente dalla data
di consegna degli stessi.

Il Programma dei lavori € un elemento che il Piano di Sicurezza e di coordinamento deve
obbligatoriamente contenere e il suo contenuto ha carattere vincolante. Esso deve essere costruito
assegnando alle singole lavorazioni la loro probabile durata e stabilendo poi le relazioni temporali,
o vincoli di relazione, tra di esse.

Rapporto uomini-giorno (uu-g)

La stima dell’'entita dei lavori, espressa in uomini-giorno, pud essere agevolmente calcolata a
partire dal prezzo stimato dei lavori. Il valore ottenuto permette di valutare la fascia (minima
200 uu/g) rispetto ai parametri del D.Lgs n°81 del 09/04/2008, in cui inserire I'opera in oggetto:
IMPORTO DI LAVORI: € 3.000.000,00

€ 3.000.000,00 X 40/100 = € 1.200.000

€ 1.200.000 / € 32,00 €/h = 37.500 h

37.500h / 8 h/g = 4.687,50 uomini/giorno

La stima fatta consente di individuare in 4.687,50 il valore uomini x giorni relativa all’opera in
oggetto. Considerando che la durata dei lavori, prevista dall’Azienda, & pari a 450 giorni, si ha
una presenza media giornaliera di 10 maestranze.

La valutazione ottenuta costituisce I'elemento base per I'attivazione delle procedure previste dal
D.Lgs.n° 81 del 09/04/2008.

D5 - FASI LAVORATIVE

Le lavorazioni, oggetto del presente intervento, possono essere raggruppate nelle seguenti
macrofasi:
. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
. OPERE STRUTTURALI
. TAMPONAMENTI INTERNI / ESTERNI
. PAVIMENTAZIONI
OPERE DI FINITURA
. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E IDROSANITARIO
IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
DISMISSIONE CANTIERE

—_

© ® N O O A WD
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ELABORATI TECNICI

E 01: Elaborato ARCH 01 — Pianta piano -2 (seminterrato esterno)

E 02: Elaborato ARCH 02 — Pianta piano -1 (seminterrato)

E 03: Elaborato ARCH 03 — Pianta piano rialzato

E 04: Elaborato ARCH 04 — Pianta piano primo

E 05: Elaborato ARCH 05 — Pianta piano secondo

E 06: Elaborato ARCH 06 — Pianta piano terzo

E 07: Elaborato ARCH 07 — Pianta piano di copertura
ALLEGATI

A01: Allegato 01 — Collaudo strutturale

A02: Allegato 02 — Prove strutturali di resistenza ed elasticita

———

- = o

- - 2 s L L Du'? .
f’/ I p_rggett‘i% \
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Alla Regione Campania Areg Generale gj
Coordinamento LL.PP, Settore Provinciale de]
“enio Civile dj Avellino.

ggetto : COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN
o CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

. Per Ia realizzazione dei lavorj

di riparazione e
'costruzione del plesso OSpedalierp Maffucci dj

o proprieta dell'_Azienda Ospedaiiera San Giuseppe
: Moscati ubicatg in vig Pennin; Avellino,

-Committente Azienda Ospedaliera San
S T ,
¥Giuseppe Moscat; - Avellino

: -Opera Lavori dj ristrutturazione del plessg
{ 0Spedaliero Maffucej - ’
i -lmpresa ADpaltatrice:PA.co. Pacifico
: Costruzionj SPA - Largo S.Orsola n.g - Napoli
" Pratica Protocollo p. 6192/ s.21dellq
. 11/05/1998
,- Registro Depositi n. 47317 dello 11/05/1998
Atti Integrativi
Pratica Protocoilo N. 180513/ g 21 del
13/05/2003

LA e, -

Registro Depaositi n, 47317/INT. del 13/05/2003
LEGGE 05/11/71 N. 1086 - LEGGE 02/02/74 N,
64-L.R.N. g DEL 07/01/83.

VR Ty

(, Prot. n.6192/504 del 18/05/1998 - Ing. Gennarg Schis
y all'Albo degli Ingegneri dellg Provincia di Napoli al n,9455 ;

¢ Integrazione del 13/05/2003 N. 47317 ~ Ing, Giampierg Martuscell;
* Iscritto allajbg degii Ingegnei della Provingig dij Napoli g n, 9190

a iscritto

REGIONE CAMPANIA

CIALE DEL GENIO CIVILE DI AVELLING

RE PROVIN

BETTO

/] in data

! Bensi della Legge Regionale
i sensj della Legge Statale

//_. 25 2P

& stalo ¢

positato

718309 vy SEO05.23

A~
*'n esamplare dél presente

DEPOSITO N,

n. 1086

1 61U. 2004

IL DIRIGENTE DEL

5-11-71
1

tore in data

fresso




Direttori dej Lavori

La direzione de;j lavori & stata espletata dal'ing. Gennaro Schisa
iscritto all'Albo degii Ingegneri della Provincia di Napoli af Nn.9455 ;

Assuntore dei Lavori PA.CO. Pacifico Costruzioni
SPA - Largo S.0Orsola n.6 - Napoli

RELAZIONE - VERBALE DI VISITA - CERTIFICATO Dpj
COLLAUDO .

A) RELAZIONE

I lavori di riparazione e costruzione del plesso
ospedaliero Maffucci in Avellino, inerenti le opere
in conglomerato cementizio armato SONno state
iniziate con Ia realizzazione della fondazione del
COrpo scala in data 14/05/1998 ed in data
19/11/2003, con i getto di completamento dej
plinto pe:imetrale corpo C, sono state ultimate
Opere in C.A.,
Tali lavori Strutturali, riguardano il Corpo a, Co
b, Corpo C, i locali tecnglogici ed il corpo
ascensore oggetto di integrazione di deposito.
L'intervento effettuato ha realizzato il recupero
Statico dell'edificio, Prevedendo in fondazione, |3
realizzazione dij una soletta di calcestruzzo di
idoneo spessore con la funzione di svolgere un
valido collegamento fra i manufatti gi fonde-ione
e di costituire un elemento ostativa al rifluimento
del terreno. | piano di appoggio. dei manufatti dj
fondazione realizza pertanto un miglioramento
delle Caratteristiche meccaniche dello stessg.
L'intervento prevede la realizzazione di una
struttura intelaiata  dj travi e pilastri ad
integrazione della struttura preesistente. Sono

]




| .corpo  ascensore, oggetto quest'ultimo del
i§deposito integrativo.

k| corpi a,b,c,si articolano in elevazione in piano
'Egeminterrato,piano rialzato, piano primo, piano
¥ secondo, piano terzo e piano attico.

b | corpi  del plesso principale sono divisi in tre

o —— i ——

parti, strutturaimente indipendenti.

La struttura & realizzata da telaj verticali nelle
due direzioni, in conglomerato cementizio armato.
Le strutture sono state realizzate in conformita
alle prescrizioni conienute nella relazione
tecnica aliegata agli elaborati di calcolo e
secondo le disposizioni impartite dal direttore dei
Lavori.

Nel corso dei controllj ei‘féttuati, come da verbali
allegati al presente, il sottoscritto ha rilevato Ia
corretta  disposizione dei ferri costituenti
I'armatura, la rispondenza delle dimensioni degli
elementi strutturali e guelli riportati nelle
prescrizicn! progettuali ed & siate presente
all'esecuzione dei getti di calcestruzzo.

In corso d'opera sono stati prelevati campioni di
calcestruzzo e ferro adoperati per essere
Sottoposti alle prescritie prove di compressione
per il conglomerato cementizio e, schiacciamento,




-~ Direttore dei Lavori.

trazione e piegamento per le barre di acciajo
costituenti 'armatura in opera.

| lavori eseguiti risultano conformi a quanto
prescritto dagli elaborati di progetto ad eccezione
di lievi variazioni, che non hanno rilevanza né
sulla struttura né sulle dimensioni dell’edificio e
che rientrano comunque nella discrezionaliti dg

Obblighi inerenti la Legge n. 1086 del 05/1 1%
la Legge Regionale n. 9 del 07/01/83.
| prelievi di cls., e precisamente delle strutture in
fondazione, e su travi e pilastri in elevazione, |,
sono certificate ‘ dal Laboratorio ricerca e
controllo di qualita Geo — Consult con sede in
Manocalzati Avellino alla via S.S. Ofantina Km.
0,400, autorizzata con D.M. n. 24352 dello
09/01/1984 ai sensi della legge 1086 e rinnovo
del 13/02/1996 n.41127.

Si riportano nelle tabelle come sintetizzate dal

direttore dei lavori, il valore medio di resistenza
unitaria,

Certificato n. 6480C/00 dellc.01/09/20G¢.
Plinti pilastri e travi piano seminterrato

Provino data getto |Resistenza Unitaria media N/cmgq

GS/1-Plinto 22/09/1998 {4180 — Corpo A

GS/2-Pilastro |25/09/1998 {3155 — Corpo B

GS/3-Pilastro |13/10/1998 [3211 — Corpo A

GS/4-Trave 20/10/1998 13182 — Corpo B

GS/5-Trave 22/10/1998 |3277 — Corpo A

Certificato n. 6481C/00 dello 01/09/2000.
Fondazioni travi e pilastri 1° Tesa scale esterne




}

&

; [Provino

data getto

Resistenza Unitaria media N/cmq

 [GS/1-Fond.dx

14/05/1998

3211

f [GS/2-Fond.sx

20/05/1998

3200

E [GS/3-Travedx

22/05/1998

3240

4-Pilas.sx

25/05/1998

3288

rtificato n. 6482C/00 dello 01/09/2000.

_égs_o_letta di collegamento plinti piano seminterrato

data getto |Resistenza Unitaria media N/cmq
12/06/1998 3548 — Corpo C
18/06/1998 3571 — Corpo B
18/06/1998 13621 — Corpo A

| Certificato n. 6483C/00 delio 01/09/2000.
E Plinto, Pilastro, trave piano seminterrato

Provino

data getto |Resistenza Unitaria media N/jcmq
GS/1-Plinto 18/06/1998 (4148 — Corpo C
GS/2-Pilastro [29/06/1998 (3177 — Corpo C
GS/3-Trave 16/07/1998 (3217 — Corpo C

Certificato n. 6484C/00 dello 01/09/2000.

Pilastro piano rialzato,Plinto seminterrato, trave
i piano rialzato

} |Provino data getto [Resistenza Unitaria media N/cmq
 |GS/1- Pilastr. |30/07/1998 |3180 — Piano Rialzato Corpo C
G8/2-Plinto 04/08/1998 4100 — Piano semint. Corpo B
j (GS/3-Trave [27/08/1998 [3257 — Piano Rialzato Corpo C

Certificato n. 6485C/00 dello 01/09/2000.
¢ Parete Seminterrato Pilastri piano rialzato.

. {Proving

|
|

data gettc

Resistenza Unitaria media N/cmc |

GS/1- Parete

07/11/1998

3133 — Piano Semint. Corpo C

GS/2-Pitastro

07/11/1998

3233 - Piano Rialzato Corpo B

GS/3-Pilastro

29/12/1998

3175 ~ Piano Rialzato Corpo A

Certificato n. 6486C/00 deilo 01/09/2000.
Trave, Pilastri, Piano rialzato, 1° Piano, 2° Piano.

data getto

Resistenza Unitaria media N/cmq

Eovino
GS/1- Trave

08/01/1999

3215 — Piano Rialz. Corpo B




i

GS/2-Pilastro

11/01/1999

3162 — Piano Primo Corpo C

GS/3-Pilastro

26/01/1999

3239 — Piano Primo Corpo B

GS/4-Pilastro

28/01/1999

3231 — Piano Secondo Corpo C

Certificato n. 6487C/00 dello 01/09/2000.
Trave, Pilastri, Piano rialzato, 1° Piano, 2° Piano.

Provino data getto |Resistenza Unitaria media N/cmq
GS/1- Trave |05/03/1998 [3222 — Piano 2° Corpo C
GS/2- Trave [12/03/1999 |3204 — Piano 1° Corpo B
GS/3- Trave |12/03/1999 [3202 — Piano Riaizato Corpo A
GS/4-Pilastro [02/04/1999 |3108 — Piano 1° Corpo A
GS/5-Pilastro |02/04/1999 |3257 — Piano 2° Corpo B
GS/6- Trave 109/04/1999 |3121 — Piano 2° Corpo C
GS/7- Trave 112/04/1999 [3213 — Piano 2° Corpo B
GS/8-Pilastro |12/04/1999 {3215 — Piano 2° Corpo A

Certificato n. 6488C/00 dello 01/09/2000.
Trave, Pilastri, 2° Piano, 3° Piano.

Provino ™ |data getto |Resistenza Unitaria media N/cmq
GS/1- Trave |21/04/1999 [3144 — Piano 2° Corpo A
GS/2-Pilastro |29/04/1999 |3228 — Piano 3° Corpo C
GS/3-Pilastro {03/05/1999 {3279 — Piano 3° Corpo B

GS/4-Pilastro

12/05/1999

3173 — Piano 1° Corpo A

Certificato n. 6489C/00 dello 01/09/2000.

— Travi,-3° Piano.—

Provino data getto |Resistenza Unitaria media N/cmq
GS/1- Trave |17/06/1999 |3106 — Piano 3° Corpo A
GS/2- Trave {25/06/1999 |3208 — Piano 3° Corpo B
GS/3- Trave |15/07/1999 |3257 — Piano 3° Corpo A

Certificato n. 6490C/00 dello 01/09/2000.
Travi, 4° Piano.

Frovino data getto |Resistenza Unitaria media . .-. ag |
GS/1- Trave |05/08/1999 [3217 — Piano 4° Corpo A
GS/2- Trave |03/09/1899 |3279 — Piano 4° Corpo B

Certificato n. 6491C/00 dello 01/09/2000.
Trave,Pilastro 4° Piano.

Provino data getto |Resistenza Unitaria media N/cmq
GS/1-Pitastro [15/11/1999 |3241 — Piano 3° Corpo A
GS/2- Trave ]20/11/1999

3131 — Piano 3° Corpo A




b Gertificato n. 18482C/083 delio 23/12/2003.
i completamento fondazioni tecnologici

data getto |Resistenza Unitaria media N/cmq
27/05/2003 (3318 — Completam. fondazione
18/07/2003 |3384 — Completam. fondazione
20/10/2003 (3314 — Completam. fondazione

ificato n. 18483C/03 dello 23/12/2003.

0 Ascensore
/ino data getto [Resistenza Unitaria media N/emq
1 66/1-2 27/05/2003 |3321 — Fondazione
$111066/3-4 20/06/2003 |3265 — Parete 1° Impalcato
111066/5-6 08/07/2003 |3203 — Parete 2° Impalcato
E(11066/7-8 22/07/2003 {3314 — Parete 3° Impalcato
£111066/9-10 20/10/2003 |3346 — Copertura

¥ Certificato n. 18481C/03 dello 23/12/2003.
i Completamento piede pilastri e plinti.

& |Provino

data getto |Resistenza Unitaria media N/cmgq

11064/1-2 07/10/2003 14877 —Compl. pilastro Corpo A

£111064/3-4 10/10/2003 4580 —Compl. pilastro Corpo B

E|11064/5-6 16/10/2003 (4850 —Compl. Pilastro Corpo C
$111064/7-8 28/10/2003 {4798 —~Comp!. plinto Corpoc A
§{11064/9-10 31/10/2003 |4693— Compl. plinto Corpo B
1111064/9-10 19/11/2003 |4808— Comp!. plinto Corpo C

| prove sulle barre di

Nel corso dei lavori sono state inoltre effettuate

armatura della strutturza.

¢ L'armatura Feb 38K & del tipo controllata in

Stabilimento come da certificazioni

. Geo — Consult.

della ditta

~ Le tabelle come sintetizzate dalla direzione dei

lavori, riportano il valore medio del carico di
snervamento e del carico di rottura.




Certificato n. 6479A/00 delio 01/09/2000.

Contrassegno |Diametro Carico Carico
(mm) Snervamento |Rottura
(N/mmaq) (N/mmg)
FGS8 8 478 1746
FGS16 16 497 761
FGS20 20 497 785

Certificato n. 6952A/00 dello 14/09/2000.

Contrassegno | Diametro Carico Carico
{mm) Snervamento |Rottura
(N/mmgq) (N/mmaq)
FGS10 10 471 732
FGS12 12 487 735
FGS14 14 470 735
FGS18 18 480 744
FGS22 22 478 747

e

Certificato n. 18496A/03 dello 23/12/2003.

Contrassegno |Diametro Carico Carico
(mm) Snervamento |[Rottura
(N/mmaq) (N/mmqg}
11066 8 535 796
11066 |12 542 807
11066 16 523 716
11066 20 545 828

Calcoli di stabilita

Dalle relazioni in allegato ai calcoli di stabilita, si

& =rfilevato che gli slessi song o o

-secondo i principi deile Scienze delie wi.stis i

-

ed in conformita alle vigenti norme tecniche
emanate dal Ministero dei LL.PP. ai sensi dell’'Art:
21 della Legge 1086 del 05/11/71, della Legge 64
del 02/02/74 e riguardante le costruzioni in zone
dichiarate sismiche e relative norme tecniche dj




: cui al DM del 03/03/75 e successive integrazioni

gfid< fondazioni sono realizzate con plinti su

balipreesistenti e collegati da soletta in

%onglo_merato cementizio armato,

{ 4=Lle strutture in elevazione preesistenti e gli
ﬁementi cerchianti ed aggiunti, sono del tipo in
!‘c. a. con pilastri, travi e solai del tipo con travetti
% o laterizi in alcuni campi, ove necessario & stata
prevista la fascia piena.
Caratteristiche dei materiali impiegati per tutte le
§ strutture sia in elevazione sia in fondazione.

¥ Conglomerato cementizio classe

¥ R"bk 250,
Tensioni ammissibili:

i Conglomerato cementizio

j oc = 85 Kg/cmq T = 5,33 Kg/cmq
ol = 16,85 Kg/cmq
{ bk 200

t fensioni ammissibili:

Conglomerato cementizio

- 0C = 97 Kg/cmgq T =6 Kg/cmq
ol = 18.285 Kg/cmq
R'bk 350 .

' Tensioni ammissibili:

Conglomerato cementizio



ac = 110 Kg/emq T = 6,666 Kg/cmq
ol = 19,7142 Kg/emq

Armature: acciaio ad aderenza migliorata FeB38K
controllato in stabilimento.

VERBALE DI VISITA k

Visite di collaudo

Le visite di sopralluogo in corso d’opera sono -
- state effettuate nei giorni precedenti e relativi ai
getti ed inoltre come risulta daij verbali.

Alla visita finale sono intervenuti, oltre al
sottoscritto, i Sigg.:

Ing. Luigi Masi R.U.P.

Ing. Genndro Schisa direttore dej lavori
Ing. Antonio Scalzullo condirettore dei lavori

Ing. Sergio Casarella dirigente Uff. Tecn. Azienda
Ospedaliera S.G. Moscat;

__Ing. Luigi Sannino rappresentante impresa PACO_ .
Risultati delle visita finale.

Durante ii corso della visita si & avuto modo dij
constatare la corrispondenza delle opere

realizzate a quelle relative a| progetto strutturale
innanzi descritte.

Inoltre  sono stati atteniamente sssminas;
dall’esterno che dall'interno j corpi di fabuiica I
costituenti il complesso e non sono stati rilevati i
difetti e lesioni di alcun genere che possano far
dubitare della buona esecuzione dei laveri e di

conseguenza della sicurezza e stabilita delle
opere.
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éono state eseguite prove sclerometriche i cui
-f,alori letti allo strumento hanno dato valori
':%,%%ientemente alti e quindi ammissibili.

Eﬂé state effettuate verifiche dimensionali delle
: Ile strutture per constatarne la rispondenza a

elle di progetto.

3 s’bno state eseguite verifiche, mediante saggi
“ﬁp ti eseguiti a percussione della compattezza
3;'5 orita del calcestruzzo.

Llfe.predette prove eseguite per campione hanno
é'ato risultati soddisfaceﬁti che, confrontati con i
risultati delle prove eseguite a rottura dei cubetti
durante I'esecuzione dei lavori, danno conferma
f§delia bonta dei getti e della loro corretta
.-esecuzione.

lE' stata infine esaminata e controllata anche la

i documentazione inerente la pratica di deposito

t Pratica Protocollo n. 6192/ S.21dello 11/05/1998

| Registro Depositi n. 47317 dello 11/05/1998

f Atti Integrativi Pratica Protocolio n. 180513/ S.21
jdel 13/05/2003 Registro Depositi n. 47317/INT.
fdel 13/05/2003 LEGGE 05/11/71 N. 1086 -
LLEGGE 02/00/74 N. 84 - LK. N. € DEL G7/014/85.

yEd inclire si & preso atto della relazione a

&
 struttura  ultimata  delle 02/02/2004 protocollo
39725.

11



CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il sottoscritto dott. ing Ettore Massa regolarmente

iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di
Avellino al n 566 dal 1980

Premesso quanto sopra:
Vista la legge del 02/11/71 n. 1086
Vista la Legge Regionale del 07/01/83 n. 9

- Visto il progetto delie strutture redatto dagli ingg.

Schisa e Martuscelli, progettisti delle strutture in
C. a, e che leffettuata verifica dei calcoli di
stabilita ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 9 del
07/01/83, ha confermato la validita di questi in
rapporto alle sollécitazioni inerenti 'uso al quale
e destinato il plesso in questione.

Visto il controllo effettuato dal sottoscritto
unitamente al Direttore dej Lavori, ai sensi
dell’art. 5 della menzionata Legge Regionale n, 9

del 07/01/83, dei particolari esecutivi e |a verifica
dei dettagli costruttivi prima dell’'esecuzione dei
vari getti e per i quali non si & ritenuto redigere
alcun verbale.

Visto il risultato delle prove sui cubetti in cls. Di
dimensioni 13x15%15 ai lato in cui SGDra, dai quaii
si evince la normalita dj prelievo intesa come
media aritmetica delle resistenze, sia della
resistenza caratteristica R’ bk = R' bm - K.

Visto i risultati della verifica di qualita dell’acciaio
Feb38K adoperato nelle opere in c. a.

12




Rtte i i risultati dei menzionati certificati e verbali
per}l-“ si € ritenuto superfluo procedere ad
julteriori prove e saggi.

| 'onS|derat0 lo  svolgimento  dei Lavori
ﬁ- \appalto, riferito alle sole strutture in c. a.,
: } inti nelle premesse, dalle quali risulta:

‘ ; urante le varie fasi di sviluppo dell’opera
frisulta che la parte della D.L. nonché dei
Icolatori delle varie strutture, sono stati
g%eguiti tutti i controlli indispensabili perché
Fzypera potesse svilupparsi con la piu scrupolosa

_r_egolarlta d'esecuzione e nel rispetto ed
.(;éservanza di tutte~le prescrizioni esecutive del
progetto medesimo nonché dalla buona qualita
del materiali impiegati;

$che le opere sono state oltre ben dimensionate,
ben eseguite e prive di evidenti manchevolezze o

difetti costruttivi;

fche I'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi
_derivanti dal contratto, dagli ordini e disposizioni
jimpartite dalla Direzione dei Lavori durante il
Ecorso di essi;

Cche i lavori seno stati diretti ed eseguiti coii la
{necessari:z. ¢ viva diligenza con specifica
Competenza da parte della Direzione dei Lavori e
I'lmpresa Costruttrice.

CERTIFICA

t

CHE ai sensi dell'art. 7 della Legge 02/11/71
n. 1086




- CHE ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale
del 07/01/83 n. 9 |e opere in conglomerato

.I!’-.

=

Th -

cementizio armato, inerenti |a riparazione ¢
cosiruzione del plesso ospedaliero Maffucci di
proprieta dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati ubicato in via Pennini Aveliino.
SONO STATICAMENTE COLLAUDABILI

come per effetti con il presente atto

~ SI COLLAUDA
a norma delle vigenti leggi circa I'esecuzione dj

opere in conglomerato cementizio armato,
struttura metallica, per l'uso in base al quale e
stato progettato . il plesso e entro i limiti d
destinazioné Prevista in progetto ed ai sensi della Legge
5.11.71 n. 1086.

Si attesta ai sensi dell'art. 28 della Legge 64/74 Ia
perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme

o Mo & -
ol iy Cade

S

= -g'

Y T sismiche.

Avellino, Ii 9/6/2004

IL COLLAUDATORE
Dott. Ing. Eftare Masse
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pott. Ing. Ettore Massa
% B via Terminio n. 10
' Advellino

bgrggetto : Collaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armato per la

W realizzazione dei lavori di riparazione e costruzione del plesso ospedaliero Maffucci di proprieta
& eI’ Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubicato in via Penninj Avellino.
$3Committente : Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati - Avellino

§ ‘g-—_ﬁ

‘ 3 .

iu-

?T\'rerbale di Sopralluogo
E

- Ing. Ettore Massa iscritto al'Albo degli Ingegneri delia Provincia dj Avellino al n.566, in

b qualita di collaudatore statico in corso d’opera di cui alla legge del 02/11/71 n. 1086
* elegge Regionale del 07/01/83 n.-9 ;

F - Ing. Gennaro Schisa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.9455,
k inqualita di direttore dei lavori:

b verificata preliminarmente ia correttezza esecutiva deila armatura posta in opera per la
realizzazione dei ringrossi dei plinti corpo A piano seminterrato, si & provveduto ad

f effettuare due prelievi del getlo effettuato, che vengono siglati come GS/1 classe R'CK
3350

f | provini come contrassegnati, andranno sottoposti a prova di schiacciamento.

Il Collaudatere in corso d'opem
¢ Ing. Etto ssa / 4
4 2 RN
gy ’
A ;

e




r-:_‘i,oﬁ_ Ing. Ettorc Massa
:. 'Wia Terminio n.10

E 23100 - Avellino

52

pgetto : Collaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armato per la

& Tealizzazione dei lavori di riparazione e costruzione del plesso ospedaliero Maffucci di proprieta
E 361’ Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubicato in via Pennini Avellino,
¥ 7Committente : Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati - Avel )@

! Ierbale di Sopralluogo
e

. ‘Indata 25/09/1998 presso il cantiere del plesso ospedaliero Maffucci in Avellino sono presenti :

£ - Ing. Ettore Massa iscritto allAlbo degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n.566, in

§ qualita di collaudatore statico in corso d'opera di cui alla legge del 02/11/71 n. 1086
& o legge Regionale del 07/01/83 n. .9 ; '

3 § - Ing. Gennaro Schisa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.8455,
# in qualitd di direttore dei lavori:

- verificata preliminarmente la correttezza esecutiva delia armatura posta in opera per la

+ realizzazione dei ringrossi dei pilastri corpo B piano seminterrato, si & provveduto ad

g effettuare due prelievi del getto effettuato, che vengono siglati come GS/2 clagse R'CK
0

E | provini come contrassegnati, andranno sottoposti a prova di schiacciamento.

Il Collaudgtore in corso d'opera —— Il Direttore dgi Lavori
Ing. Ettofe Massa 4: L "“ob,_\\ ing. Genr}ar isa

/ /¢ N
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' tto - Collaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armato per la
azione dei lavori di riparazione e costruzione del plesso ospedaliero Maffucci di proprigs3
Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubicato in via Pennini Avellino.

k=Committente : Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati - Ave

: ’1 data 20/10/1998 presso il cantiere del plesso ospedaliero Maffucci in Avellino sono presenti :

i

¥ - Ing. Ettore Massa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino ai n.566, in
§ “qualita di collaudatore statico in corso d'opera di cui alla legge del 02/11/71 n. 1086

& e legge Regionale del 07/01/83 n, 9 ; :

E - ing. Gennaro Schisa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.9455,
¥ in qualita di direttore dei lavori:

E verificata preliminammente la correttezza esecutiva della armatura posta in opera per la

realizzazione dei ringrossi delle travi corpo B piano seminterrato, si & provveduto ad

§ cffeiuare due prelievi del getto effettuato, che vengono siglati come GS$/4 classe R'CK
;250

I provini come contrassegnati, andranno sottoposti a prova di schiacciamento.

[ Collaudat_gre in corso d'opera T ERN Il Direttore figi A avori
b Ing. Ettore’ Massa Pt Ing. Genndfo Ychisa
r"".,":: N,
140 - '..
: B & . G - .
[ ILEEE B h
1 N N s o




j ?D ott. Ing. Ettore Massa
"eYia Terminio n.10
¥ 733100 - Avellino

ogetto : Collaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armato per la

alizzazione dei lavori di riparazione e costruzione de] plesso ospedaliero Maffucci di proprieta
I’ Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubicato in via Pennini Avellino.

Committente : Azienda Ospedaliera San Giuseppe Mosecati - Avellino

"data 14/05/1998 presso il cantiere del plesso ospedaliero Maffucci in Avellino sono presenti :
| 3

) f?;ﬁ"[ng. Ettore Massa iscritto allAlbo degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n.568, in
$ 'hualité di collaudatore statico in corso d'opera di cui alla legge del 02/11/71 n. 1086
‘% e legge Regionale del 07/01/83n.9; ’

i Ing. Gennaro Schisa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.9455,
¥ 'in qualita di direttore dei lavori;
¥ 'verificata preliminarmente la correttezza esecutiva delia armatura posta in opera per la
§ realizzazione delle fondazioni scala esterna lato in destra al prospetto principale, si &
£ provveduto ad effettuare due prelievi del getto effettuato classe R'CK 250

' pmxini_cnme_dispusm,.andrannnsottopostia.prova-di-sehiacsiamentc.

b Il Collaudatgre in corso d'opera |l Direttore dei Lavori
 Ing. Ettore Massa s PRo NN Ing. Genndrg)Sthisa
. o st /
.‘.‘-" S
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#5ott. Ing. Ettore Massa
ia Terminio n.10
100 - Avellino

getto : Collaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armat
izzazione dei lavori di riparazione e costruzione

Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubi
mmittente : Azienda Ospedaliera S

o per la
del plesso ospedaliero Maffucci dj proprieta
cato in via Pennini Avellino,

an Giuseppe Moscati - Avelline PAREY

bale di Sopi:alluogo

data 25/05/1998 presso il cantiere del plesso ospedaliero Maffucei in Avellino sono presenti :

=iing. Ettore Massa iscritto all'Albo degli In
3 qualita di coliaudatore statico in corso d'o

-#8e legge Regionale del 07/01/83n.9; -

gegneri della Provincia di Avellino al n.566, in
pera di cui alla tegge del 02/11/71 n. 1086

;- Ing. Gennaro Schisa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.9455,
f in qualita di direttore dei lavori;

& verificata preliminarmente la correttezza esecutiva della armatura posta in opera per la

£ realizzazione dej pilastri in elevazione scala esterna iato in sinistra al prospetto principale,

& sié provveduto ad effettuare due prelievi del getto effettuato classe R’CK 250

i 1provini come disposto, andranno sottoposti a prova di schiacciamento

¢ Il Coltaudatore in corso d'opera_~7 - s

e ENTY Il Direttore deifLayori
k Ing. Ettore Massa o~ e, Ing. GennaroSchisa
; 2 w5
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ta Terminio n.10
00 - Avellino

g€tto : Collaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armato pe
izzazione dei lavori di riparazione e costruzione del plesso ospedaliero Maffucci di g
*Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubicato in via Penninj Avellino.

rbale di Sopralluogo

ata 18/06/1998 presso il cantiere del plesso ospedaliero Maffucci in Avellino sono presenti :

Ing. Ettore Massa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n.566, in
“qualita di collaudatore statico in corso d'opera di cui alla iegge del 02/11/71 n. 1086
“e legge Regionale del 07/01/83.n.9:

- Ing. Gennaro Schisa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli ai n.9455,
& ‘in qualita di direttore dei lavori;

g verificata preliminarmente la corretiezza esecutiva della armatura posta in opera per la

b realizzazione del soletione di collegamento in fondazione piano seminterrato corpo A, si &
proweduto ad effettuare due prelievi del getto effettuato classe R'CK 300
-provini—ceme-dispostg,—andrannosaﬁepestia-prova»di-sehiaeeiamenta.

: E Il Collaudatore in corso d'opera
Ing. Ettorg NMassa

PROV, SN Il Direttore deifl.avori
‘"f.,‘*\ Ing. Gennaro/Hghisa
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i :ﬁpntt. Ing. Ettore Massa
5 inio n.10
+Via Terminio n.
i 100, Avellino
BN

] 5= etto : Collaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armato per la
Fi%alizzazione dei lavori di riparazione e costruzione del plesso ospedaliero Maffucei di Droprieta
ell' Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubicato in via Pennini Avellino.

: | ;'];Ierbale di Sopralluogo

x' Indata 16/07/1998 presso il cantiere de| plesso ospedaliero Maffucei in Avellino sono presenti :

E - Ing. Ettore Massa iscritto allAlbo degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n.5686, in
1 qualita di collaudatore statico in corso d'opera di cui alla legge del 02/11/71 n. 1086
1 e legge Regionale de! 07/01/83 n*9 ;

§ - Ing. Gennaro Schisa iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.9455,
¥ in qualita di direttore dei lavori;

verificata preliminarmente Ia correttezza esecutiva della armatura posta in opera per la
realizzazione delle travi in elevazione del primo impalcato corpo ¢ piano seminterrato, si e
-} provveduto ad effettuare due prelievi del getto effetiuato classe R'CK 250

£ ' provini-come-disposto; andranns sotfoposti a prova di schiacciamento.

I Collaudatore in corso d'opera A‘. - u..-;:,\_\ Ii Direttore gei Llavori
Ing. Ettorg Nlassa S £ 2N Ing. Gennalg Sthisa
] ':;‘:J . ‘...". g :". '.'rz_n_‘.
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spetto : Collaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armato per la

zzazione dei lavori di riparazione e costruzione del plesso ospedaliero Maffucci di proprieta
B Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubicato in via Pennini Avellino.

. Ettore Massa iscritto altAlbo degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n.5686, in

alita di collaudatore statico in corso d'opera di cui alla legge del 02/11/71 n. 1086
egge Regionaie del 07/01/83n.9; -

:Ing. Gennaro Schisa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.9455,
n qualita di direftore dei lavori;

rificata preliminarmente la correttezza esecutiva della armatura posta in opera per la

Y alizzazione delle travi in elevazione del piano rialzato corpo C , si & provveduto ad
; i;;‘ effettuare due-prelievi del getto effettuato classe R'CK 250

$ - Provini-come disposto, andranno sottoposti a prova di schiacciamento,

o I Direttore gtei avori
Tl Ing. Gen isa




ott. Ing. Ettore Massa
i Terminio n.10
0 - Avellino

etto : Coliaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armato per la

tzzazione dei lavori di riparazione e costruzione de] plesso ospedaliero Maffucci di proprieta
\zienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubicato in via Pennini Avellino.

Bmmittente : Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati - Avell

:;’_le di Sopralluego

28/01/1999 presso il cantiere del plesso ospedaliero Maffucei in Avellino sono present; :

g Ettore Massa iscritto all'Albo degli Ingegneri delia Provincia dij Avellino al n.566, in
lita di collaudatore statico in corso d'opera di cui alla legge del 02/11/71 n. 1086
gge Regionale del 07/01/83 n. 9 : _

Ing. Gennaro Schisa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.9455,
qualita di direttore dei lavori;

werificata preliminammente la correttezza esecutiva della armatura posta in opera per la
alizzazione del ringrosso pilastri secondo piano corpo G, si & provveduto ad effettuare
¥ due prelievi del getto effettuato classe R'CK 250

& : Lprovini come disposto, andranno sottoposti a prova di schiacciamento.

Il Collaudatore in corso d opera Il Direttore vori
i -Ing. EttoreMassa

Ing. Genn hisa




yott. Ing. Ettore Massa
Terminio n.10
0Q - Avellino

getto : Collaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armato per la

izzazione dei lavori di riparazione e costruzione del plesso ospedaliero Maffucei di proprieta
! Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubicato in via Pennini Avellino.

ing. Ettore Massa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Aveliino al n.566, in

ualita di collaudatore statico in corso d'opera di cui alla legge del 02/11/71 n. 1086
e legge Regionale del 07/01/83n.9; -

55 v Ing. Gennaro Schisa isctitto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.9455,
g : in qualita di direttore dei lavori;

¢ verificata preliminarmente la correttezza esecutiva della amatura posta in opera per la
t realizzazione delle travi in elevazione del piano terzo corpo A | si é provveduto ad
- effettuare due prelievi del getto effettuato classe R'CK 250

DI jni_cnme_dispnstu._andtanno_snttqpostLa_pmua_dLsnhiacciamento

Il Collaudatore in corso d'opera

T li Direttorefdey Lavori
Ing. Ettorg’'Massa SEET TN Ing. Gen Schisa
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: ott. Ing. Ettore Massa
&ia Terminio n.10
183100 - Avellino

getto : Collaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armato pe
alizzazione dei lavori di riparazione e costruzione del plesso ospedaliero Maffucci di prefiyets
11’ Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubicato in via Pennini Avellino. :

ommittente : Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati - Avel

L.

- 03/09/1999 presso il cantiere del plesso ospedaliero Maffucci in Avellino sono presenti :

g, Ettore Massa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di
alita di collaudatore statico in corso d'o

e legge Regionale del 07/01/83 n. 9
5 "

- Ing. Gennaro Schisa iscritto all
in qualita di direttore dei lavori:

Aveliino al n.566, in
peradicui alla legge del 62/11/71 n. 1086

‘Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.9455,

& - verificata preliminamrmente la correttezza esecutiva delia armatura posta in opera perla

& realizzazione delle travi in elevazione del piano quarto corpo centrale , Si € provveduto ad
K effettuare due prelievi del getto effettuato classe R’CK 250

f | provini come disposto, andranno softoposti a prova di schiacciamento.

ll Collaudatore in corso d’opera - Il Direttore/figi Lavori
Ing. Ettor -‘

assa v 2 Ing. Gen hisa




Dott. Ing. Ettore Massa
Via Terminio n.10
83100 - Avellino

Oggetto : Collaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armato perla
realizzazione dei lavori di riparazione e costruzione del plesso ospedaliero Maffucei dj proprieta
dell’ Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubicato in via Penninj Avellino.

-Committente : Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati - Avelli

b

. Verbale di Sopralluogo

"lata 20/11/1999 presso il cantiere de] plesso ospedaliero Maffucci in Avellino 50n0 presenti :

b2 Ing. Ettore Massa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n.566, in
qualita di collaudatore statico in corso d'opera di cui alla legge del 02/11/71 n. 1086
e legge Regionale del 07/01/83 n, Q=

- Ing. Gennaro Schisa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.9455,
in qualita di direttore dei tavor:

verificata preliminarmente la correttezza esecutiva della armatura posta in opera peria
realizzazione delie travi in elevazione del piano terzo corpo A |, si & provveduto ad
effettuare due prelievi del getto effettuato classe R'CK 250

isposto,andmnna—seﬁapesti-a-provardi'schiacciamento.

. . Lo PRo . . .
Il Collaudatare in corso d opera /o¢* ""\ro, Il Direttore d&i Lavori

Ing. Ettore/ Massa & v ing. Genn chisa
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Dott. Ing. Ettore Massa
Via Terminio n.10
83100 - Avellino

Oggetto : Collaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armato per la
realizzazione dei lavori di riparazione e costruzione del plesso ospedaliero Maffucci di propriets
dell’ Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubicato in via Pennini Avellino - Aziend 2

Pedaliera San Giuseppe Moscati - Avellino Q; : 2
o‘\ i ol

- Ing. Ettore Massa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n.566, in
qualita di collaudatore statico in corso d'opera di cui alla legge del 02/11/71 n. 1086
e legge Regionale del 07/01/83 n. 9 ;

- Ing. Gennaro Schisa iscritto allAlbo degli ingegneri della Provincia di Napoli al n.9455,
in qualita di direttore dei lavori;

verificata preliminarmente la correttezza esecutiva della armatura posta in opera per la
realizzazione del completamento fondazione locali tecnologici, si & provveduto ad
effettuare due prelievi del getto effettuato classe R'CK 250

| provini come disposto, andranno sottoposti a prova di schiacciamento.

Il Collaudajqgre in corso d'opera 7~ Y, Il Direttore /dei Lavori
@ DY

Ing. Etto assa J o e T Ing. Gen Schisa
g X AN



Dott. Ing. Ettore Massa
Via Terminio n.10
83100 - Avellino

Oggetto : Collaudo in corso d’opera delle strutture in calcestruzzo cementizio armato per la
realizzazione dei lavori di riparazione e costruzione del plesso ospedaliero Maffucci di proprieta

dell’ Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ubicato in via Pennini Avellino - Aznenda
Ospedaliera San Giuseppe Moscati - Avellino

$ :
erbale di Sopralluogo
In data 08/07/2003 presso il cantiere del plesso ospedaliero Maffucci in Avellino sono presenti :

- Ing. Ettore Massa iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n.566, in
qualiita di collaudatore statico in corso d'opera di cui alla legge del 02/11/71 n. 1086
e legge Regionale del 07/01/83n. 9 ;

- Ing. Gennaro Schisa iseritto all'Aibo degii Ingegneri della Provincia di Napoli al n.9455,
in qualita di direttore dei lavori;

verificata preliminarmente la correttezza esecutiva della amatura posta in opera per ia
realizzazione della parete del secondo impalcato corpo ascensore, si & provveduto ad
effettuare due prelievi del getto effettuato classe R'CK 250

| provini come disposto, andranno sottoposti a prova di schiacciamento.,

if Collaud in corso d opera 7" Il Direttore dgej Lavori
Ing. Ettor ssa /ol T Ing. Genn chisa
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1. PROVA DI CARICO SU SOLAIO

1.1 - Descrizione e scopo della prova

Sono state effettuate n°2 prove di carico entrambe su solaio di calpestio del Piano 2°, Le prove intendono
testare le strutture orizzontall, in termini di resistenza e di rispost elastica, sonoponendole alle massime
sollecitazioni possibili in accordo con i propri carichi di esercizio.

I test forniscono valido riferimento sia in menito al comportamento dei soli elemenu portanti principali, sia in
menio al loro inserimento sulle strurture verucali (appogg).

1.2 - Attrezzatur:

Carico Pistone idraulico (avente area pan a 19,63 cmq)

Lettura spostamenti | Comparaton centesimali corsa 50 e 10 mm della Sama Tools;

1.3 - Modalita
Per raggiungere lo scopo prefisso si dispone di eseguire le prove ponendo sul solaio da testare un carico
concentrato realizzaro mediante applicazione di un pistone idraulico, in modo da produrre sul solaio gl stessi

efferti indotti da un canico distribuito ad esso equivalente.

PROVA 1
| | " g L8 letturn degl spostamenti é affidara a cinque
. o . comparaton ad asta cosi posizionati: o
: | - 1, 2, 3 lunpo l'asse del traverto posto bancentrico
o L TRAVE] 1 rispento all'area di carico
— 10 ) - 4¢5 lteralmente al 2
C| o Assc -0
s O
le3. Appoggio travi {la lettura di tali spostamenu consente di verificame il cedimento);

1=

n mezzeria della Campata

de 5. lateralmente al comparatore 2 (per la compartecipazione laterale) .




-

i:ll.'llﬂ el sel

PROVA 2
g lemura  degh spostamenti ¢ affidna a se
c - - c, - comparatori ad asta cost posizionatt:
) ! } } B -1, 2, 3, 4, 5 lungo Passe del travetto posto
. L n bancentnco nspetto all'area di canco
— - 6 lateralmente al 3
C| :O ?_Asse :-\ -0
0O
les. Appoggio (la lettura di tali spostamenti consente di verificarne il cedimento);
2.e4. ad Y% e % di luce
3 in mezzeria della Campata
6. lateraimente al comparatore 3 (per la compartecipazione laterale) .

La massima sollecitazione di prova é stara raggiunta attraverso increment graduali di 100 kg/mq e si & lasciata la

StIuttura SO0 Canco costanté per un penodo di tempo sulliciente affnche il matenale potesse delorrmarsi

completamente.
La nmozione del carico € stata anch'essa graduale e si ¢ provveduto a lerure degli spostamenti anche

successivamente al completo scarico del solaio per constatare I'eventualita di deformazioni permanenti.

La compartecipazione laterale viene valutata in base alla seguente formula

ey,

Coefficiente di comparntecipazione laterale = Cp = l—t-——l | %
ytyn )

2 = Comparatore centrale

¥+ = Lettura comparatori adiacenti

n = numero di comparatori in linea




L4 - Risultau
La lettura dei dati ha prodotto le seguenti osservaziony, valide per entrambe le prove:
1. 'andamento dei diagrammi “carico-spostamenti” & pressoche lineare;
2. in fase di scarico la [reccia residua € inferiore al 10% della freccta massima;
3. Ia freccia di massimo carico in comispondenza degli appogg, risulta trascurabile;

4. in fase di scarico la freccia residua in comispondenza degli appoggi e trascurabile.

Al fine di determinare 'esanta deformazione flessionale dell'elemento testato, si & provveduto a depurare gli
spostamenti in mezzeria {totali e residui) da quelli sugli appoggi onde pervenire ad un’esatta valutazione delle
grandezze

V. residuo

max

V%=
vV . reale

Per i dettagli si riTmnda alle specifiche di certificazione allegate.

Lo sp Gir ir.ntatore {.l Z
(dott. arc sto Corvino) TEC,X*‘-G, fo-i

gflel Laboratorio
o/Andrea Basile)




2, CAROTAGGIO

‘m‘.mﬂdl) &l

2.1 - Riferimenti teorici: Valutazione della resistenza cubica del calcestruzzo da quella cilindrica
determinata da prove su carote.

I nisulati forniti dal carotaggio non coincidono, in genere, con quelli che si owerrebbero con prove condotte sui

cubi confezionati durante il gento delle strutrure,

I danni prodomi dall'estrazione sul campione stesso da sowoporre a prova sono legati al valore della coppia

torcente esercitata dal meccanismo di prelievo, alla direzione di perforazione, all'etd di stagionarura ed alle

dimensioni dell'inerte (in particolare alla numero di tagli che subisce l'inerte Stesso).

e T S T T A ]

Ineric Tagliato

La lenteratura tecnica pin recente consiglia di adortare una delle seguenti relazioni:

NTC .26 nteratn con (C11.2.6 ¢ Linea Guida €1 in opetu rer 201 T

A grona [ACL 204, AR03 (2010 31

* Y anoia | Lsnee Gaida quns 2008 — Censtelio Sup, sni Larors Pubbiy;

1 Rekd =w-r(amh
1.5 +—
n
2. Rck _?_ - (-ff arover F:,v )/ 085
(n-1)-083—(n-2)
3. |Rck3= F g P -Fae By
0.85
4. |Rek 4= 14 025-An=1)
U.85
0.83.(f 1
5 |Rek 5= Mﬁ_ Nolunenti (2003)
¢

Un buon valore é dato dalla media
del 5 nisultau

Rek, +Rek, +Rek, + Rek, +Rek,

£

0




ok

1n queste relazioni 1 simboli adoperati rappresentano:
= Coefficiente che tene conto della direzione di perforazione

K, = 200  per perforazioni orizzontah
K, = 1.84 per perforazioni veruicali

. ¢ = Coefficiente di passaggio dal valore cilindrico della resisienza a quello cubico per effetto forma (&
funzione della stessa resistenza)

R'carota b
150 1.28
200 1.25
250 1.20
3o 1.17
350 1.14
400 1.13
450 1.11
500 1.10
-y = Cocfficiente di compattazione del conglomerato y=15
n = Rapporto tra altezza e diametro n=HiD

F,;, = Fanore che tiene conto del mpporto n=h/d tramite la seguente relazione (che comvolge pure la
resistenza): |F, , =1-(03-43:10*- £, )-2—A)

F,;, = Fattore legato al diametro del provino:

Diametro F,
50 1.06
150 1.00
200 0.98
F,, = Fautore legato alle condizioni di umidita del provino:
F, ‘ Cbnflizioni del provino
098 Provino asciutto
1.00 | provino chiuso in busta
109 | provino messo in acqua per 48h

= Coefficienme di disturbo arrecato al campione
p tearoa [Nfmum’] 10 20 5] Eth 35 H)
I Fa 110 ) 1.08 106 107 .00

Nei calcoli, onde unilizzare i i valori intermedi, viene utilizzata la formula interpolante polinomiale ci
grado 3: F, =-3E-06({ 400" + 0,0001([per)” - 00021({ na) + 1,1137

¢ = Coefficiente che tiene conto dell'influenza delle dimensioni del provino:

n c
1 092
g 1.00




——e YT

) e

ccnoleb srl

N.B.

La formula riportata come “Relazione 2" & I'espressione che restituisce, in forma algebnca, le indicazioni
presenti nelle Linee Guida per la valutazione delle caranteristiche del CLS in opera, al Paragralo 3.2 e successivi,
integrata con NTC 2008 Paragrafo 11.2.6 e Circolare Paragrafo C.11.2.6.

La Norma recita:

“guando ¢ controllo defla resistensa del caleestrizo in opers mene effeltuato medsante carotagyio, per quanto artiene e provedure per
I estruzzone, la larorasaone det campioni estratts per ottenerr § provini e le relative modatiti dr prova a compressiane, ST PUO
FARE RIFERIMENTO alle norme UNI EN 12504-1 (*Prelieve sul calvestrizzo nelle stratture — Carote — Preliero,
esame ¢ prova di compressine”), UNI EN' 12390-1 (“Prova sul calestruzzo tndinito — Forma, dimensions ed altri requisili per
proveni e per casseforme”), UNT N 12390.2 (*Prova sul caleestriezo indurito — Confesionamente ¢ stagionalura des promni per

prove di reststenza") e UNI EN 12390.3 (“Prova sul catrestruse tndurito — Resstenza alla compressione dei Provini™),
nonché alle Linee guida per ln messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle
caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive emanate dal
Servizio Tecnico Centrale”.

Le alre 4 formule introdotte consentono di sviluppare una visione piu ampia, in rifenmento alla vasta

bibliografia reperibile sull'argomento, e di valutare (quando necessaio} Ja resistenza dei provini di rapporto /D
mrermedio tra 1 e 2,

In ogni caso la media dei 5 valori proposti non si discosta (genenicamente) dal valore che si determina con i
calcoli indicati nelle Linee Guida.
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3. PROFONDITA D1 CARBONATAZIONE

3.1 - Descrizione e scopo dellx prova.
La prova determina la profondita di carbonatazione nel calcestruzzo.

Lo scopo ¢ determinare lo stato di conservazione delle armature

3.2 - Campi di Azionc.
La prova fomisce informazioni utili su:
— durezza superficiale del calcestruzzo (un incremento della durezza superficiale incide sull'indice
sclerometrico)
— comporamento nel tempo dell'armatura;

— cause di un fenomeno di corrosione gia avvenuto.

3.3 - Norme di riferimento

La norma di riferimento seguita é la UNI EN 9944

3.4 - Modalita Esecutive

Si distinguono 2 modalitd di esecuzione:

A) Prelievo mediante carotaggio

B) Prelievo di frammenti di calcestruzzo

Le carote © i frammenti di calcestruzzo vengono tagliat a secco o spaccati secondo piani normali alla superficie
esposta all'aria; la superficie rotta & liberata da polveri e spruzzata mediante nebulizzatore con la soluzione
fenolftaleina. L2 determinazione della profonditi di carbonatazione deve essere effemuata di solito
immediatamente dopo il prelevamento; se per ragioni particolari (quale una prova di trazione indiretta) non si
pud evirare un'attesa, i campioni devono essere conservati in recipienti a tenuta di ana.

La fenolftaleina vira al rosso al contatto con materiale il cui pH sia maggiore di circa 9,2 e rimane incolore per
valori di pH minori. Se appare solo una debole colorazione & opportuno ripetere il trattamento con la soluzione
di fenolftaleina. La profonditi di carbonatazione d, deve essere specificata con precisione di Imm. Se il fronte di
carbonatazione non corre parallelamente alla superficie (Fig. a), la profondita di carbonatazione deve essere

determinata nel modo seguente:

se il fronte di carbonatazione ha l'aspetio della Fig. b), devono essere registrate Ia media grafica e il
Massimo;

se il [ronte di carbonatazione corre parallelo alla superficie salvo zone carbonatate piv in profonditi
come nella Fig. ¢), la profondith massima di carbonatazione deve essere riponiata insieme alla profondita

normale. In tal caso non deve essere calcolato il valore medio.
Y
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3.5 - Apparecchiature
Vaporizzatore Effetto della Fenolftaleina all’1 % in alcol etilico (la parte bianca

¢ carbonatata)

10



i:':nnlnb nl

4. DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO

4.1- Scopo
Scopo della prova ¢ la determinazione dell'indice scierometrico (o di rimbalzo) in una zona di calcestruzzo

indurito, confezionato con aggregati ordinari, L'indagine sclerometrica viene effermuata i siv per vahmare

¥ it
omogeneta del calcestruzzo.

4.2 - Norma di riferimnento

La norma di riferimento seguita & la UNI EN 12504-2

4,3 - Modalita Esecautive

» Sisceglie della superficie di prova
Le pani di calcestruzzo da sooporre a prova devono avere uno spessore di aimeno 150 mm; devono
essere scelte zone che non presentino nidi di ghiaia, scalfirure, tessitura superficiale grossolana, porosita
elevata e zone con assenza di ferro.

» Preparazione delle superfici di prova
La circonferenza ideale che delimita Ia superficie di prova deve avere un diametro compreso tra 150 e
300 mm; se la zona e intonacata bisogna provvedere alla sua rimozione, e le eventuali superfici con
tessitura grossolana vanno pulite con pietra abrasiva.

» Accertamento dello stato di taratura dello sclerometro:
Si accerta che lo scleromerro posto in verticale a contatto con I'incudine di tararura presenti un indice di
rimbalzo paria 804/- 2

» Lo sperimentatore posiziona lo strumento perpendicolarmente alla supedficie di prova, aumenta
gradualmente la pressione sul martello fino a produrre l'urto,

» Legge, quindi, sulla scala graduata I'indice di nmbalzo e lo annota

» Ripete le operazioni sulla superficie per 12 volte onde ottenere almeno 10 risultari significarivi,

» Trascrive i dati delle prove effettuate escludendo dalla media il piti aleo ed il pit basso.

4.4 - Riferimenti teorici

Le prove sclerometriche consentono di individuare Ia resistenza del mareriale corredandola, attraverso curve
standard, con I'entita del rimbalzo di una massa bartente e quindi con la durezza superficiale del materiale,

Con tale metodo non si onengono informazioni sullo stato del conglomerato che si trova ad una profondita
superiore a 3 cm . [ risultari della prova sono pertanto influenzati dalle proprieta locali dello strato superficiale

fornendo dati inesatti se questo si presenta degradato.
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Particolare aunenzione deve essere posta nella
5 scela del punto di bartua,
Ad esempio su un cls a dosaggio lo sclerometro

pud facilmente battere diretamente su un

nerte di grossa pezzatura (¢ 30 o 40).

S e T : Di conseguenza si ottiene un valore elevato
dell'indice nmbalzo ( 38 — 42 ) contro un valore
tipico pan a 30 - 34.

Le letture utili alla media aritmetica sono 10, quindi se ne effetruano 12 onde scartare la massima e la minima.
Lo strumento consiste in un asta, che premuta contro la superficie in esame carica una rnolla, sulla quale si
sgancia una massa bawtente. Conseguentemente al colpo, tale massa rimbalza trascinando un indice che misura la

durezza superficiale del materiale indicando un valore di riferimento nell'apposita scala.

4.5 - Apparecchiature

Lo sclerometro in posizione di battuta con la pietra abrasiva per la
preparazione della superficic

L'incudine di tararura con lo sclerometro in posizione di batuta

v



5. PROVA ULTRASONICA

5.1 - Descrizione e scopo della prova.

Le cosidderte prove ad ultrasuoni di “trasparenza” si eseguono nellambito dei controlli non distrurtivi per la
determinazione delle caratteristiche elastiche e meccaniche e sono atualmente considerate un importante mezzo
di supporto per le indagini su omogeneita del calcestruzzo, difetti di getro, variazioni delle proprieth (dovute a
degrado, a sollecitazioni, ecc.), modulo di elasticiti dinamico, coefficiente di Poisson dinamico, stima della
resistenza del calcestruzzo (in combinazione con altre determinazions).

Il funzionamento dell'apparecchiarura si basa sugli effeni della propagazione di impulsi vibrazionali applicaci ad
un mezzo solido facendo leva sui seguenti principi:

s

La velocitd con cui gli impulsi applicati si propagano ¢ funzione delle cararteristiche elastiche del mezzo
utilizzato e della sua densiti.

*

La disomogeneita (dovuta a fessure, zone degradate, cavitd, ecc.) alterano la velocitd di propagazione ¢
anenuano il modulo dell'onda di vibrazione.

Limpulso puo essere generato mediante un trasmettitore sonico elertrodinamico (utilizzando una pastigha di
ceramica piezoelertrica) o mediange una semplice sollecitazione meccanica {tramite un martellerto).

Per la nlevazione del segnale ¢ tilizzato un ricevitore costituito da una sonda di tipo piezoelettrico uguale a
quella trasmettitrice.

Mediante il sistema di preamplificazione, amplificazione e filraggio il segnale generato dalla sonda ricevirrice &
trasmesso al sistema di elaborazione della misura in condizioni otimali; il sistema provvede quindi alla
visualizzazione sul monitor del computer.

Ii controllo della prova, lacquisizione e la gestione dei dati sono eseguiti mediante il computer
dellapparecchiatura se supportato dall'apposito software per prove di trasparenza,

Per eseguire misure anche in condizioni estremamente gravose o su spessori consistenti di materiale, pud essere

wilizzato un trasmettitore meccanico a bassa frequenza (TIME BREAK) che consente una notevole

penetrazione nel mezzo,

5.2 - Campi di Azione.

Essenzalmente la risposta grafica dell'impulso ultrasonico applicato al mezzo solido, consente lo studio di tre
parametri fondamentali:

L. il ntardo in ricezione dell'impulso onde determinare la velociti di propagazione del mezzo;

2, la tipologia della forma d'onda di dove evidenziare la presenza di fratture nel mezzo (presenza di uno o

piu assi)

13




3. ampiezza e frequenza delle onde longitudinali e trasversals,
Da un artento studio di questi parametri e possibile risalire alle caratteristiche elasto-meccaniche del mateniale,
C¢ comunque da sortolineare che nonostante la gia discreta presenza di bibliografia in menito a questa nuova
tecnica, Je lerture ed i risultari hanno matrice prettamente sperimentale e comunque non univoca, se non
accettando approssimazioni dell'ordine del 10%. Di conseguenza questo risulia un metodo di indagine
comparativo ed acquista carattere scientificamente oggettivo solo se abbinato 2 indicazioni di pantenza concrete
o collegandolo in metodi combinati come ULTRASUONI-MARTINETTI PIATTI, nelle murature, o
ULTRASUONI-BATTUTE SCLEROME TRICHE, nel calcestruzzo.
Nel caso specifico delle murature una procedura che consente ortimi risultan consiste in:

- eseguire in un punto definito una lettura ad vhrasuons;

- operare nello stesso punto una prova a martineri pianti per la determinazione delle carartenstiche di

resistenza della muratur;
- eseguire sugli altri punti della strurtura le lerture ad ultrasuoni

- dedurre per confronto al punto 1 l'omogeneitz o meno della murarra,

i
Tempo-di-rifardo | ) “i i ﬁr_‘!J, »Ef Assc principale [

AN i

ft | '\ i

| Punto di arfivo v h || h / j | Asse secondario |
i |
f 40 gn 120 1€0 200 "40 "F‘D 320 260 400 440 4£0
q |~ e e -
Guadagno: 200mV v|  Sonda:-, Polenza: Normale
| Bate deitempi: |800NS ~ ql RX ‘ Visione : Parzizle
i Intervallo misuse: |1 sec. ~|t+ CH2 | Inibizione (us): 30
e —— - ( | Lunghezza [cm): | 25 ' = Velocita (m/s}] 3434 07
i Cuisore fus): l 12.80 Autg . SIART \
| Taatwa | i Stamna | Esci |
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5.3 - Norme di riferimento

La norma di rferimento seguita & la UNI EN 12504-4
5.4 - Modalita Esecutive

Si distinguono tre modalitd di esecuzione:

Trasmissione diretta Trasmissione semindiretta Trasmissione indiretta

T = sonda Trasmitteme R = sonda Ricevente
- Misura diretta, che si ottiene posizionando trasmettitore e ricevitore in direzioni opposte, con in
mezzo l'elemento da indagare, metodo che si rivela panicolarmente wle anche per la rilevazione di

lesioni interne,

- Misura semindiretta che si ottiene posizionando le sonde su due facce adiacenu,

Distanza sonde
-1,

nel caso di misura semindiretta V = 1.05 [

- Misura indiretta che si ottiene posizionando parallelamente trasmeitore e ricevitore, a distanze in

scala (20, 40, 60 cm). Tale metodo & pit influenzato dalla pelle superficiale del maceriale.

nel caso di misura indiretta V = 1.15 [ Distanza sondc]

I =1,
15




In questi ultimi due casi, per oitenere metodo corrento di correlazione bisogna seguire la metodologia del
seguente escmpio:
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» Si prepara la superficie di prova in modo che sia: pulita, smerighata e sufficientemente piana .

~ Si applicano le sonde ed al fine di evitare interposizioni di aria si puo usare plastilina, sapone liquido o

grass:

» Si misura la distanza tra le sonde facendo attenzione a quanto riportato in tabella:

Pulse velocity n concrete
tkm/s;
Transduc:ir_l;requency vo=3.50 T.=4.00 =450
Minirnum recommended lateral speomen dimension
{mmj
e 146 167 186
£4 65 74 g3
2 3 Y S
130 pl r K]

» Si misura il tempo di propagazione tramite oscilloscopio seguendo uno dei due metodi :

16
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Ampezza de sayrale

Iacnolnl: &l

Ampiezza del segnale

|
L 8

VARV ARV v/ -

Metodo 1

Metodo 2

Bisogna porre particolare attenzione alla presenza di armature b cui presenza diventa trascurabile solo se il

rapporio tra le somme dei diametri artraversari dal ereno d'onde e la lunghezza totale del percorso é minore di
0.06 {per armature disposte perpendicolarmente al percorso) o di 0.30 (per armature disposte parallelamente al

percorso).

R

3

T
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T

a) misure di superiicia

5.5 - Apparecchiature

T,
/al,////yf&%g;::_."_‘
G

b) misure per trasparenza
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5.6 - Riferimenti teorici.

.k 1+4)-11-26 .

T 1.062 T

E, = Modulo elastico
E, = modulo Dinamico
& = Modulo di Poisson

Yas = Peso specifico del calcestruzzo
V., = velocita di atraversamento ultrasonica

La (1) ¢ valida se le grandezze sono espresse nelle seguenti unica di misura:
Ed[ Pa ]

Yasl kg/mj]
V. [m/s]
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6. PROVA ULTRASUONO SCLEROMETRICA

6.1 - Scopo

Scopo della prova ¢ la determinazione della resistenza a compressione del calcestruzzo indurito,

La prova combina i risultati di altre due prove che si eseguono sepanmtamente e sono appunto la sclerometrica
(per la determinazione dell'indice sclerometrico) e quella ultrasonica (musura della velocita di propagazione di un
impulso sonico trasmesso attraverso il calcestruzzo),

Il metodo non fornisce in maniera univoca i valori della resistenza se non opportunamente tarato sul materiale
di niferimento.

Tale processo di taratura pud avvenire o su cubew di materiale, conservato in fase di esecuzione, o su carote
estratte da opportuni elementi struturali. Naturalmente in quest’ultimo caso si cerca di minimizzare il numero

dei campioni estratti estendendo alle rimanenti parti di struttura la prova in esame.

6.2 - Norme di riferimento

La norma di riferimento seguita & la UNI EN 125042 UNI EN 9524

6.3 - Modalita Esecutive
» Se non c'e disponibilitd di provini calcestruzzo prelevati al momento del gero, si prelevano
significative carote di cls.
» Si sottopongono 2 prova ultrasuono sclerometrica ricavando V {velocita di propagazione) ed R, (Indice
di nmbalzo).
» Si sonopongono a rottura,
» Si trasforma il valore della resistenza cilindrica in resistenza cubica da cui R
» Sirncava a = coefficiente di normalizzazione combinando i valor R,VeR_, .
> Si eseguono su varie parti della strurtura le prove ultrasuono-sclerometriche .

» Si ricava la resistenza del caleestruzzo.

6.4 - Riferimenti teorici
L'idea di combinare i risultati di queste due prove nasce dal faro che:
se lindice sclerometrico ¢ fortemente influenzato dallo strato superficiale, la velocita di propagazione

dell'ultrasuono e regolata dalla morfologia del materiale al suo intemo.

1%
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In termini teorici sia il dmbalzo di una massa bawemie (sclerometrica) che la propagazione di un impulso
all'interno del materiale (ultrasonica) sono funzione dell'energia di dissipazione.
La resistenza del materiale & per natura funzione della stessa energia di dissipazione, pertanto correlando le due

formulazioni & possibile ricavame le relazioni che seguono

Formula di calcolo Relsl =, - 7,695-10"% . Rs'**. (v} (RILEM1993,NDT4)
- p : : _

R, =0-8-Rs"-v! Rels2 =, -6.693-10'7 -Rs* . (v1)™  (J.Gasparik1992)

Relsd = a, -9.964-10°" . Rs"¥* . (vI}*"  (Di Leo, Pascale1994)

—Ri=resitenEdelmateriale ——F T _
s R = valore medio totale dell’ md:ced1nmbalzo -

e v =velocita di propagazione
Rels

provinia

» o = coefficiente di normalizzazione = (formula inversa)

5- RSupmvino : VTIII‘{'IVI.!'.L
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' TECNOLAB sl Ledle Lahoratorm ol g

Laboratorno Prove Via 3. Mana del Fanto, Ui Via Santella - F oo La Pen,
b su Materiak da Costruzione 0143 NAPOL) #1055 5. Maria C. V {Ct)
Tel. 081.2507107 - Fax 081.19560514  C CLAA. n* 201024

Aut. Min n* 9442/2012 R.309/201¢
Clemzlc.!im;‘UNIJEQr{' ,S}fguﬁ?ﬁ,ﬁﬁghgr www.tecnolabnapot.i Part. IVA; U2856650614

P'W ON Re 35O/ 1MAZ7 D MISE 12/03/2015  E-mail: Ttecnolabavirgiho it
ecnolab st

DIVISIONE "CLS" PROVA A COMPRESSIONE UNI EN 12390-3 DM 14.01.2008
Napoli Data 2210212018 Certificato n. 593 Data di prova  31/01/2018

Accettaziona del 29/01118 Numero ace. 033397

Richiedente geom. Nicola Petrone (U.0.C. Tecnico Patrimoniale)

Localita:

Direttare dei Lavori: nd.

Oggetto dei lavori: Prove Ospedale EX MAFFUCCI

Via Pennini - Avellino {AV)
Proprietario /Committente  ASL di Aveliino

Impresa esecutrice Incaricato al prelievo: TECNOLAB SRL

Apparecchiatura di prova: Macchina Controls C51/G da 3000 KN TARATURA 79/2017 : Macchina Controls MOD200E1
40700 da 2000 KN TARATURA, 43/0r2017

Prova richiesta: Compressione su Carote
Indicazione del materiale N. 4 Carole di Cls
Richiesta prove sottoscritta dal Direttors dei Lavori st NO
DATI DICHIARATI
S Data dichiarat:
Sigla getti di c:izl:‘atn verbale Posizione in opera del prelievo dichiarato adl :ri:"wr: 2

Cl n.d. fi.d. Trave 1°IMP (CLS vecchio} 25/01/2018

C2 n.d. n.d. | Trave 1°IMP (CLS nuovo) 28/01/2018

C3 n.d. nd. ¢ Trave 2°IMP (CLS vecchio) 29/01/2018

C4 n.d. nd. | Trava 3°IMP {CLS vecchio)

| 29/01/218

Siglu Dhametso | Lunghezzn | Areadi | Massa Kg Pesu Cancodi | Sipinadi Data di Tipuds {Carbonat |]|Carbunat 2| Retifica
(mun} (mm)  Jeanco (mm) specifico | Rotum | compres. Prova | Rotum (%)  (mm) (mm)
(kg'me) {kN) {mpa)
1 Ci 84 104 6939.7 1,609 2229 94,03 13,55 (3170172018 5 30,0 0
2 c2 84 T06~ | 58307 | 181 2288 | TT4BAT | 214 [Swoizote 5 | aed |0 1w
k] (o] 84 TT105 | 89397 | iEm 7235 | 7465 1076 |3oiizoiel  § | 330 | @ [ &
4 c4 84 108 | 69397 1,647 21398 8863 | 1421 (012018 & 51,0 |7 @
el ke — . R
Valori 4o
Medi Lo c].v2228 15.00 | e [
eI arm
rq‘;‘;:l-‘l ‘-r‘.‘ ..?- o

TN

Vg

)
:-.\.

It presente certificato si compone din® 2 pagine



*Rottura’ S=soddistacenie- F=Espiosivo- 1,2,3.4 eic =non soddisfacente come da UNI EN 12380-3

Carbonalazione 1: rilavata sul campiong prelevalo

Carponatazione 2: rilevata sulla parte di campione soltoposia a schiacciamenic

Rellifica NO* = Il prowno non & stalo solioposto a rettifica perché la planarita delle tacce & rsultata conforme ala norma UNEEN 12390-1
St* =il provino & stato rettilcato mediante macchina spianatrice perche la planarita detle tacce non € nsultata conforme alla norma UNi EN
1239041

Attenzione: il mumero minimo dei campioni necessario per il comrollo di tipo A previsio per le norme tecniche vigeni ¢ paria 6

1l presente rapporto di Prova non puo essere ripradotio.nanmeno parzialmente, salve nutonzzazione del Inboratonin
I risultati di prova si rilenscono ai sob campiom westats
1 compioni testatt VEnzono conservatl in laboratorio per 20 giorm successivi olla data di provi

N presente certificata-gi pompone.din® 2 ,p‘a/gm.c-

Lo Sp ynmjbre » aba I Dirgflsoja del laboratorio
Lisdt drea /dgf_t{rlgfg. Andrea Basile

1
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Documentazione Fotografica

Fotolec2: PROVA 1
La posizione del pistone (simulante un carico concentrato) e la letiura degli

spostamenti a! livello inferiore
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Foto3ed: PROVA 2
La posizione del pistone (simulante un carico concentrato) e Ja lettura degli
spostamentt al livello inferiore
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Esecuzione Carotaggi

Foto 5,6e7
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