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LEGENDA Zona:

Z1 = Copertura

Z2 = Facciate

Z3 = Piazzale esterno

Z4 = Cabina elettrica

Z5 = Area Logistica
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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE 126 g A 4 v

Allestimento di depositi, zone per lo stoccas | 2g 25-

Allestimento di servizi igienico-assistenziali« | 2g 25-

Realizzazione di impianto elettrico delcanti | 2g 25-

Realizzazione di impianto dimessaaterrad | 2g 25-

Realizzazione della recinzione e degliaccess | 2g 25-

Realizzazione di impianto di protezionedas | 1g ZS-

Realizzazione di impianto idrico dei serviziis | 1g 25-

Montaggio del ponteggio metallico fisso 18¢g e —

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 15g ZZ_

Smobilizzo del cantiere 5g ZS_
OPERE IN COPERTURA 48¢g v

Rimozione gabbia di Faraday 6g >+ —

Rimozione di scossaline e canali di gronda 6g -+ —

Rimozione di manto di copertura in tegole 9g e ———

Rimozione di massetto 2g Zl-

Rimozione di manto impermeabile 2g Zl-

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, trav | 4g -+

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 11g Zl_

Formazione di lisciatura per coperture 5g Zl_

Montaggio di strutture orizzontaliin acciaio | 9g Zl_

Montaggio di tavolame in legno lamellare 4g -

Applicazione esterna di pannelliisolantiinr | 19g Zl—

Posa di manto di copertura in tegole 8g Zl_

Formazione di masso per pavimentazionies | 5g e e—

Impermeabilizzazione di coperture 4g Zl_

Formazione intonaci esterni tradizionali 3g Zl_

Tinteggiatura di superfici esterne 3g Zl_

Montaggio di scossaline e canali di gronda 78 Zl_

Realizzazione di impianto di protezione con | 10 g Zl_
OPERE IN FACCIATA 59g v

Rimozione di scossaline e canali di gronda 4g ZZ_

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 4g ZZ_

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, trav | 5g 22_

Posa di rivestimenti esterni in ceramica 3g ZZ_

Formazione intonaci esterni tradizionali 3g 22_

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 15g 22—

Pulitura di vecchie pitture con sabbiatura 20g 22—

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratur | 24 g ZZ—

Posa in opera di soglie, pedate, alzateinma | 2g 22-

Posa in opera di copertine in marmo 1lg ZZ-

Formazione di massetto per pavimentazion 1lg ZZ-

Posa di manto di copertura in tegole 1lg ZZ-

Montaggio di pluviali e canne di ventilaziont | 1g 22-

Tinteggiatura di superfici esterne 15g ZZ_
INFISSI ESTERNI 19g v v‘

Rimozione di serramenti esterni 19g ZZ—

Rimozione di rivestimenti in marmo 19g ZZ—

Posa in opera di soglie, pedate, alzateinma | 19g 22—

Montaggio di serramenti esterni 19g ZZ—

Montaggio di porte per esterni 2g 22-
REGIMENTAZIONE ACQUE 39g v

Rimozione di pavimento in ceramica 2g 73

Rimozione di massetto 2g 73

Getto in calcestruzzo per opere non struttu 1lg 73

Formazione di massetto per pavimentazion 1lg 73

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 5g 73
IMPIANTI S5g v v

Realizzazione di impianto elettrico 5g 74
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