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ALLEGATO "A"

Comune di BISACCIA
Provincia di Avellino

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della SPS di Bisaccia (AV)
COMMITTENTE: ASL Avellino.

CANTIERE: Via Piano Regolatore snc, BISACCIA (Avellino)

CASTEL BARIONIA, 20/11/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Cogliani Carmine)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Arch. Abbondandolo Marina)

Architetto Cogliani Carmine
Via Regina Margherita nr 31

83040 Castel Baronia (AV)

Tel.: 0827-92037 - Fax: 0827-92037
E-Mail: coglianiarch@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Lavori di riqualificazione della SPS di Bisaccia (AV) -Pag. 1



http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO 4 I |gglL ggC datalIniziale | data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti

fissi 5 E 2 2 04/04/2022 | 05/04/2022

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 04/04/2022 @ 05/04/2022
06/04/2022 | 07/04/2022
06/04/2022 | 07/04/2022
06/04/2022 | 07/04/2022

08/04/2022 = 08/04/2022

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

m m m m m
= N N NN
= N N NN

5
5
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5
5
5

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del 5 E 1 1 08/04/2022  08/04/2022

cantiere

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 E | 18 26 11/04/2022 @ 06/05/2022
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 E | 15 19 05/09/2022 @ 23/09/2022
Smobilizzo del cantiere 5 E 5 5 ' 26/09/2022 @ 30/09/2022

OPERE IN COPERTURA
Rimozione gabbia di Faraday 8  03/05/2022 10/05/2022
8 03/05/2022 @ 10/05/2022
03/05/2022 | 13/05/2022
2 12/05/2022 @ 13/05/2022
2 12/05/2022 @ 13/05/2022
6  12/05/2022 @ 17/05/2022
11 15 16/05/2022 @ 30/05/2022
16/05/2022 = 20/05/2022
9 13 18/05/2022 @ 30/05/2022
4 7 31/05/2022 @ 06/06/2022

Rimozione di scossaline e canali di gronda
Rimozione di manto di copertura in tegole
Rimozione di massetto

Rimozione di manto impermeabile

A N N O O O
—
-

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

(6]
(6]

Formazione di lisciatura per coperture

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

e =
m m m m m m m m m m

Montaggio di tavolame in legno lamellare

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture
orizzontali e inclinate

—
m
—_
O
N
[e)]

30/05/2022 = 24/06/2022

Posa di manto di copertura in tegole 10 07/06/2022 @ 16/06/2022
23/05/2022 @ 27/05/2022
13/06/2022 @ 16/06/2022

Formazione di masso per pavimentazioni esterne 5
4
4  31/05/2022 @ 03/06/2022
3
9

Impermeabilizzazione di coperture

Formazione intonaci esterni tradizionali
Tinteggiatura di superfici esterne 13/06/2022 @ 15/06/2022
20/06/2022 = 28/06/2022

10 12 27/06/2022 @ 08/07/2022

Montaggio di scossaline e canali di gronda

e e e
m m m m m m m

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
OPERE IN FACCIATA

Rimozione di scossaline e canali di gronda 29/06/2022 | 04/07/2022
29/06/2022 @ 04/07/2022

6
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 6
7  05/07/2022 @ 11/07/2022
3
3

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti
Posa di rivestimenti esterni in ceramica 05/07/2022 | 07/07/2022
05/07/2022 | 07/07/2022
15 21  08/07/2022 | 28/07/2022
Pulitura di vecchie pitture con sabbiatura 20 26 18/07/2022 | 12/08/2022

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 2 E | 24 33 25/07/2022 @ 26/08/2022

Formazione intonaci esterni tradizionali

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

N N NN N N NN
m m m m m m m
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Tabella Analitica Gantt

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 E 2 2 | 14/07/2022 @ 15/07/2022
Posa in opera di copertine in marmo 2 E 1 1 | 15/07/2022 | 15/07/2022
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 E 1 1 27/06/2022 | 27/06/2022
Posa di manto di copertura in tegole 2 E 1 1 15/07/2022 | 15/07/2022
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 E 1 1 18/07/2022 | 18/07/2022
Tinteggiatura di superfici esterne 2 E |15 19 29/08/2022 16/09/2022

INFISSI ESTERNI
Rimozione di serramenti esterni 2 E 19 26 08/08/2022 @02/09/2022
Rimozione di rivestimenti in marmo 2 E 19 26 08/08/2022 @02/09/2022
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 E | 19 26 08/08/2022 @ 02/09/2022
Montaggio di serramenti esterni 2 E 19 26 08/08/2022 @02/09/2022
Montaggio di porte per esterni 2 E 2 2 01/09/2022 @ 02/09/2022

REGIMENTAZIONE ACQUE
Rimozione di pavimento in ceramica 3 E 2 2 | 18/07/2022 @ 19/07/2022
Rimozione di massetto 3 E 2 2 | 18/07/2022 @ 19/07/2022
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 E 1 1 20/07/2022 | 20/07/2022
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 3 E 1 1 18/07/2022 | 18/07/2022
Posa di pavimenti per esterni in ceramica 3 E 5 5 ' 05/09/2022 @ 09/09/2022

IMPIANTI
Realizzazione di impianto elettrico 4 E 5 5 ' 01/08/2022 @ 05/08/2022

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Copertura

2) = Facciate

3) = Piazzale esterno

4) = Cabina elettrica

5) = Area Logistica

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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[ottobre 2022

[Novembre 2022 [Dicembre 2022 |Gennaio 2027

v

Nome attivits aJ'ZS‘ZDZZ‘ApriIe 2022 [Maggio 2022 [Giugno 2022 [Luglio 2022 [Agosto 2022 [Settembre 2022
28/03[04/04[11/04[18/04]25/04]02/05]09/05[16/05]23/05[30/05]06/06[13/06[20/0627/06[04/07]11/07[18/07]25/07]01 /0808 /08[15/0822/08]29/08]05/09[12/09[19/0926/09]03/10[10/10[1 7/10724/10[31/10/07/1114/11]21/1128/11]05/12]12/12]19/1226/12]02/01]09 /01

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE 126g A 4

Allestimento di depositi, zone per lo stoccag | 2g 25.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali« | 2g 25.

Realizzazione di impianto elettrico del cantic | 2g ZS-

Realizzazione di impianto di messa a terra d 2g ZS-

Realizzazione della recinzione e degliaccess | 2g ZS.

Realizzazione di impianto di protezione da's 1g ZSI

Realizzazione di impianto idrico dei servizi ig 1g ZSI

Montaggio del ponteggio metallico fisso 18¢g 7, T—

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 15g 22_

Smobilizzo del cantiere 5g 75
OPERE IN COPERTURA 48g v v

Rimozione gabbia di Faraday 6g Zl_

Rimozione di scossaline e canali di gronda 6g 71

Rimozione di manto di copertura in tegole 9g Zl_

Rimozione di massetto 2g Zl.

Rimozione di manto impermeabile 2g Zl-

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, trav | 4g Zl-

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 11g 21—

Formazione di lisciatura per coperture 5g Zl-

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio | 9g 21_

Montaggio di tavolame in legno lamellare 4g 71—

Applicazione esterna di pannelliisolantiinn | 19g 71

Posa di manto di copertura in tegole 8g 21_

Formazione di masso per pavimentazionies | 5g 21-

Impermeabilizzazione di coperture 4g Zl-

Formazione intonaci esterni tradizionali 3g Zl-

Tinteggiatura di superfici esterne 3g Zl-

Montaggio di scossaline e canali di gronda 78 Zl_

Realizzazione di impianto di protezione con' | 10 g 7, —
OPERE IN FACCIATA 59g v A 4

Rimozione di scossaline e canali di gronda 4g ZZ-

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 4g 72

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, trav 5g 72

Posa di rivestimenti esterni in ceramica 3g ZZ-

Formazione intonaci esterni tradizionali 3g 2=

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 15g 22_

Pulitura di vecchie pitture con sabbiatura 20g 22_

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratur | 24 g I

Posa in opera di soglie, pedate, alzateinma | 2g 22.

Posa in opera di copertine in marmo 1g ZZI

Formazione di massetto per pavimentazion 1g ZZI

Posa di manto di copertura in tegole 1g ZZ'

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione | 1g ZZ'

Tinteggiatura di superfici esterne 15¢g 7, —
INFISSI ESTERNI 19g v v

Rimozione di serramenti esterni 19g 2, —

Rimozione di rivestimenti in marmo 19g 2, —

Posa in opera di soglie, pedate, alzateinma | 19g 2, T—

Montaggio di serramenti esterni 19¢g ZZ_

Montaggio di porte per esterni 2g 22.
REGIMENTAZIONE ACQUE 39g v 4

Rimozione di pavimento in ceramica 2g 73

Rimozione di massetto 2g 73

Getto in calcestruzzo per opere non struttu 1g 73

Formazione di massetto per pavimentazion 1g 73

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 5g 73
IMPIANTI 5g vV

Realizzazione di impianto elettrico 5g 74
LEGENDA Zona:

Z1 = Copertura

Z2 = Facciate

Z3 = Piazzale esterno

Z4 = Cabina elettrica

Z5 = Area Logistica
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LEGENDA Zona:

Z1 = Copertura

Z2 = Facciate

Z3 = Piazzale esterno

Z4 = Cabina elettrica

Z5 = Area Logistica

o Aprile 2022 Maggio 2022 Giugno 2022 Luglio 2022 Agosto 2022 Settembre 2022 Ottobre 2022 Novembre 2022
Nome attivita Durata 2 losloalosloslozloslosliol111213141516]17181920212223242512627]282953001/0203l04l0sl06l07l08l0s 101 112113]141 51611 7181920212223 425262 71282930131 01/02l03l04l05l06l0708l0sl 101 1121131415 161 71811 92022122123]2425 262 72829130/01/02103l04l0506l07l08l0g 101 11211314151 6]1 718[1912021222324l2526127]282930/31 01 02l03l04l05l06l07l08 081011 12]1 314151161 71811920721221232402526 271282913031 01l02]03l04 05 06l0708losl 101 1112131415 161 711 8l1920721122 232425262 712829]300102/03l0405l06lo7l08los101 112131415161 71811 92072122232425262 7281293003 1/01l02l03l04l0sl06l07l08losl 101 12131 4115]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE 126 g A 4 v

Allestimento di depositi, zone per lo stoccas | 2g 25-

Allestimento di servizi igienico-assistenziali« | 2g 25-

Realizzazione di impianto elettrico delcanti | 2g 25-

Realizzazione di impianto dimessaaterrad | 2g 25-

Realizzazione della recinzione e degliaccess | 2g 25-

Realizzazione di impianto di protezionedas | 1g ZS-

Realizzazione di impianto idrico dei serviziis | 1g 25-

Montaggio del ponteggio metallico fisso 18¢g e —

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 15g ZZ_

Smobilizzo del cantiere 5g ZS_
OPERE IN COPERTURA 48¢g v

Rimozione gabbia di Faraday 6g >+ —

Rimozione di scossaline e canali di gronda 6g -+ —

Rimozione di manto di copertura in tegole 9g e ———

Rimozione di massetto 2g Zl-

Rimozione di manto impermeabile 2g Zl-

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, trav | 4g -+

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 11g Zl_

Formazione di lisciatura per coperture 5g Zl_

Montaggio di strutture orizzontaliin acciaio | 9g Zl_

Montaggio di tavolame in legno lamellare 4g -

Applicazione esterna di pannelliisolantiinr | 19g Zl—

Posa di manto di copertura in tegole 8g Zl_

Formazione di masso per pavimentazionies | 5g e e—

Impermeabilizzazione di coperture 4g Zl_

Formazione intonaci esterni tradizionali 3g Zl_

Tinteggiatura di superfici esterne 3g Zl_

Montaggio di scossaline e canali di gronda 78 Zl_

Realizzazione di impianto di protezione con | 10 g Zl_
OPERE IN FACCIATA 59g v

Rimozione di scossaline e canali di gronda 4g ZZ_

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 4g ZZ_

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, trav | 5g 22_

Posa di rivestimenti esterni in ceramica 3g ZZ_

Formazione intonaci esterni tradizionali 3g 22_

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 15g 22—

Pulitura di vecchie pitture con sabbiatura 20g 22—

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratur | 24 g ZZ—

Posa in opera di soglie, pedate, alzateinma | 2g 22-

Posa in opera di copertine in marmo 1lg ZZ-

Formazione di massetto per pavimentazion 1lg ZZ-

Posa di manto di copertura in tegole 1lg ZZ-

Montaggio di pluviali e canne di ventilaziont | 1g 22-

Tinteggiatura di superfici esterne 15g ZZ_
INFISSI ESTERNI 19g v v‘

Rimozione di serramenti esterni 19g ZZ—

Rimozione di rivestimenti in marmo 19g ZZ—

Posa in opera di soglie, pedate, alzateinma | 19g 22—

Montaggio di serramenti esterni 19g ZZ—

Montaggio di porte per esterni 2g 22-
REGIMENTAZIONE ACQUE 39g v

Rimozione di pavimento in ceramica 2g 73

Rimozione di massetto 2g 73

Getto in calcestruzzo per opere non struttu 1lg 73

Formazione di massetto per pavimentazion 1lg 73

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 5g 73
IMPIANTI S5g v v

Realizzazione di impianto elettrico 5g 74
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