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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

5 E 2 2 04/04/2022 05/04/2022

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 E 2 2 04/04/2022 05/04/2022

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 E 2 2 06/04/2022 07/04/2022

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 E 2 2 06/04/2022 07/04/2022

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 E 2 2 06/04/2022 07/04/2022

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 5 E 1 1 08/04/2022 08/04/2022

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere

5 E 1 1 08/04/2022 08/04/2022

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 E 18 26 11/04/2022 06/05/2022

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 E 15 19 05/09/2022 23/09/2022

Smobilizzo del cantiere 5 E 5 5 26/09/2022 30/09/2022

OPERE IN COPERTURA

Rimozione gabbia di Faraday 1 E 6 8 03/05/2022 10/05/2022

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 E 6 8 03/05/2022 10/05/2022

Rimozione di manto di copertura in tegole 1 E 9 11 03/05/2022 13/05/2022

Rimozione di massetto 1 E 2 2 12/05/2022 13/05/2022

Rimozione di manto impermeabile 1 E 2 2 12/05/2022 13/05/2022

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 1 E 4 6 12/05/2022 17/05/2022

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 1 E 11 15 16/05/2022 30/05/2022

Formazione di lisciatura per coperture 1 E 5 5 16/05/2022 20/05/2022

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 1 E 9 13 18/05/2022 30/05/2022

Montaggio di tavolame in legno lamellare 1 E 4 7 31/05/2022 06/06/2022

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture
orizzontali e inclinate

1 E 19 26 30/05/2022 24/06/2022

Posa di manto di copertura in tegole 1 E 8 10 07/06/2022 16/06/2022

Formazione di masso per pavimentazioni esterne 1 E 5 5 23/05/2022 27/05/2022

Impermeabilizzazione di coperture 1 E 4 4 13/06/2022 16/06/2022

Formazione intonaci esterni tradizionali 1 E 3 4 31/05/2022 03/06/2022

Tinteggiatura di superfici esterne 1 E 3 3 13/06/2022 15/06/2022

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 E 7 9 20/06/2022 28/06/2022

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 1 E 10 12 27/06/2022 08/07/2022

OPERE IN FACCIATA

Rimozione di scossaline e canali di gronda 2 E 4 6 29/06/2022 04/07/2022

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 2 E 4 6 29/06/2022 04/07/2022

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 2 E 5 7 05/07/2022 11/07/2022

Posa di rivestimenti esterni in ceramica 2 E 3 3 05/07/2022 07/07/2022

Formazione intonaci esterni tradizionali 2 E 3 3 05/07/2022 07/07/2022

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 2 E 15 21 08/07/2022 28/07/2022

Pulitura di vecchie pitture con sabbiatura 2 E 20 26 18/07/2022 12/08/2022

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 2 E 24 33 25/07/2022 26/08/2022
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Tabella Analitica Gantt

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 E 2 2 14/07/2022 15/07/2022

Posa in opera di copertine in marmo 2 E 1 1 15/07/2022 15/07/2022

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 E 1 1 27/06/2022 27/06/2022

Posa di manto di copertura in tegole 2 E 1 1 15/07/2022 15/07/2022

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 E 1 1 18/07/2022 18/07/2022

Tinteggiatura di superfici esterne 2 E 15 19 29/08/2022 16/09/2022

INFISSI ESTERNI

Rimozione di serramenti esterni 2 E 19 26 08/08/2022 02/09/2022

Rimozione di rivestimenti in marmo 2 E 19 26 08/08/2022 02/09/2022

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 E 19 26 08/08/2022 02/09/2022

Montaggio di serramenti esterni 2 E 19 26 08/08/2022 02/09/2022

Montaggio di porte per esterni 2 E 2 2 01/09/2022 02/09/2022

REGIMENTAZIONE ACQUE

Rimozione di pavimento in ceramica 3 E 2 2 18/07/2022 19/07/2022

Rimozione di massetto 3 E 2 2 18/07/2022 19/07/2022

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 E 1 1 20/07/2022 20/07/2022

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 3 E 1 1 18/07/2022 18/07/2022

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 3 E 5 5 05/09/2022 09/09/2022

IMPIANTI

Realizzazione di impianto elettrico 4 E 5 5 01/08/2022 05/08/2022

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Copertura

 2) = Facciate

 3) = Piazzale esterno

 4) = Cabina elettrica

 5) = Area Logistica

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) =

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE 126 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 18 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

OPERE IN COPERTURA 48 g

Rimozione gabbia di Faraday 6 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 6 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 9 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di manto impermeabile 2 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti4 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 11 g

Formazione di lisciatura per coperture 5 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 9 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 4 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate19 g

Posa di manto di copertura in tegole 8 g

Formazione di masso per pavimentazioni esterne5 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 7 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche10 g

OPERE IN FACCIATA 59 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 4 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 4 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti5 g

Posa di rivestimenti esterni in ceramica 3 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 3 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 15 g

Pulitura di vecchie pitture con sabbiatura 20 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 24 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo2 g

Posa in opera di copertine in marmo 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne1 g

Posa di manto di copertura in tegole 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

INFISSI ESTERNI 19 g

Rimozione di serramenti esterni 19 g

Rimozione di rivestimenti in marmo 19 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo19 g

Montaggio di serramenti esterni 19 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

REGIMENTAZIONE ACQUE 39 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Rimozione di massetto 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne1 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 5 g

IMPIANTI 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Copertura

Z2 = Facciate

Z3 = Piazzale esterno

Z4 = Cabina elettrica

Z5 = Area Logistica
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE 126 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 18 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

OPERE IN COPERTURA 48 g

Rimozione gabbia di Faraday 6 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 6 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 9 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di manto impermeabile 2 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti4 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 11 g

Formazione di lisciatura per coperture 5 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 9 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 4 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate19 g

Posa di manto di copertura in tegole 8 g

Formazione di masso per pavimentazioni esterne5 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 7 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche10 g

OPERE IN FACCIATA 59 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 4 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 4 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti5 g

Posa di rivestimenti esterni in ceramica 3 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 3 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 15 g

Pulitura di vecchie pitture con sabbiatura 20 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 24 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo2 g

Posa in opera di copertine in marmo 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne1 g

Posa di manto di copertura in tegole 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

INFISSI ESTERNI 19 g

Rimozione di serramenti esterni 19 g

Rimozione di rivestimenti in marmo 19 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo19 g

Montaggio di serramenti esterni 19 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

REGIMENTAZIONE ACQUE 39 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Rimozione di massetto 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne1 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 5 g

IMPIANTI 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Copertura

Z2 = Facciate

Z3 = Piazzale esterno

Z4 = Cabina elettrica

Z5 = Area Logistica

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Aprile 2022 Maggio 2022 Giugno 2022 Luglio 2022 Agosto 2022 Settembre 2022 Ottobre 2022 Novembre 2022
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