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1 Allestimento sub-cantiere 1 
DISTRETTO SANITARIO 3 g

2 Lavorazioni in copertura 37 g

3 Facciata 22 g

4 Opere interne 11 g

5 Impianto ascensore 5 g

6 Impianto climattizzazione 
VRF 6 g

7 Adeguamento impianto 
elettrico 8 g

8 Impianti antincendio 10 g

9 Impianto di illuminazione 2 g

10 Tinteggiature interne 10 g

11 Smobilizzo sub cantiere 1 
DISTRETTO SANITARIO 2 g

12 Allestimento sub-cantiere 2 
CONSULTORIO 40 g

13 Copertura 18 g

14 Facciata 15 g

15 Opere interne 14 g

16 Adeguamento impianto 
elettrico 3 g

17 Impianto di illuminazione 2 g

18 Smobilizzo sub cantiere 2 
CONSULTORIO 2 g
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI                                                                                   
Lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale/impiantistico” c/o il D.S. e Consultorio di S.Angelo dei Lombardi (AV)       

DCA 100/2018 - Scheda intervento n. 17 – Lotto 2 (Art. 20 L. 67/’88 - IIIa fase - II° stralcio)      CUP: H26G19000160005
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1 Allestimento sub-cantiere 1 
DISTRETTO SANITARIO 3 g

2 Lavorazioni in copertura 37 g

3 Facciata 22 g

4 Opere interne 11 g

5 Impianto ascensore 5 g

6 Impianto climattizzazione 
VRF 6 g

7 Adeguamento impianto 
elettrico 8 g

8 Impianti antincendio 10 g

9 Impianto di illuminazione 5 g

10 Tinteggiature interne 9 g

11 Smobilizzo sub cantiere 1 
DISTRETTO SANITARIO 2 g

12 Allestimento sub-cantiere 2 
CONSULTORIO 40 g

13 Copertura 18 g

14 Facciata 15 g

15 Opere interne 14 g

16 Adeguamento impianto 
elettrico 3 g

17 Impianto di illuminazione 2 g

18 Smobilizzo sub cantiere 2 
CONSULTORIO 2 g

N
° F

A
SE

DESCRIZIONE OPERE

2° TRIMESTRE DI LAVOROD
U

R
A

TA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI                                                                                   
Lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale/impiantistico” c/o il D.S. e Consultorio di S.Angelo dei Lombardi (AV)       

DCA 100/2018 - Scheda intervento n. 17 – Lotto 2 (Art. 20 L. 67/’88 - IIIa fase - II° stralcio)      CUP: H26G19000160005
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