
 

COMUNE DI MOSCHIANO 

PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 

DITTA: Azienda Sanitaria Locale Avellino 

 

 

INTERVENTO "PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1 SEZIONE 1.2.2 

 IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT DI MOSCHIANO" 

CUP: H53D22000140001 
 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
 

 

 

ALLEGATO GEN 05: Cronoprogramma lavori 
 

 

Data: 

DICEMBRE 2022 

 

 

 
 

 

 

Progettisti 

ING. ANTONIO CARRATURO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Antonio Carraturo -via Casale 8, 83100 Avellino – email: antonio.carraturo@strutturaepiano.it 

 

 



ALLEGATO "A"

Comune di Moschiano
Provincia di Av

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO "PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1 SEZIONE 1.2.2 -
IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT DI
MOSCHIANO" - CUP: H53D22000140001 - CIG: Z9B38822E0

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino.

CANTIERE: "Parco degli Ulivi" - Strada Statale 403 - , Moschiano (Av)

Moschiano, 20/12/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Carraturo Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
($EMPTY_COM_11$ $EMPTY_COM_10$ $EMPTY_COM_09$)

Ingegnere Carraturo Antonio
Via Casale 8
83100 Avellino (Av)
Tel.: $EMPTY_CSP_09$ - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: antonio.carraturo@strutturaepiano.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe 3 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Impianti di servizio del cantiere 6 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche 2 g

pulizia area di cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Pulizia di ambienti o piani antichi già scavati 1 g

scavo per adduzione energia elettrica e alimentazione idrica 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura telefonica 1 g

Posa di conduttura idrica 1 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Spicconatura intonaco esterno 6 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 6 g

impermealizzazione copertura 5 g

Perforazioni in elementi opachi 1 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

posa motocondensanti esterne in copertura 4 g

Posa della macchina di condizionamento 4 g

Demolizione murature chiusure vani finestre 3 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 3 g

Intonaci in facciata 21 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 9 g

Rasatura di intonaci esterni 7 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Montaggio porte e infissi esterni 9 g

Montaggio di porte per esterni 2 g
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Nome attività Durata

Montaggio di serramenti esterni 7 g

Montaggio pluviali 6 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 3 g

spicconatura intonaco interno 16 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 16 g

Impianto idrico 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanita 3 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 2 g

impianto elettrico 11 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 4 g

Realizzazione di impianto di rete dati 2 g

Realizzazione di impianto telefonico 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

impianto di riscaldamento con split 3 g

Installazione di pompa di calore 3 g

Intonaci interni 13 g

Applicazione di paraspigoli per interni 4 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 6 g

Rasatura di intonaci interni 5 g

Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni di malta 3 g

posa pavimentazione e rivestimento bagni 6 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 6 g

tinteggiatura muri interni e soffitti 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

posa apparecchi elettrici 4 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 4 g

posa sanitari 3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g

montaggio porte interne 5 g

Montaggio di porte interne 5 g

Smobilizzo del cantiere 12 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Smobilizzo del cantiere 8 g
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Nome attività Durata

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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