COMUNE DI MOSCHIANO

PROVINCIA DI AVELLINO

DITTA: Azienda Sanitaria Locale Avellino

INTERVENTO "PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1 SEZIONE 1.2.2
IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT DI MOSCHIANO"
CUP: H53D22000140001
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ALLEGATO "A"

Comune di Moschiano
Provincia di Av

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO "PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1 SEZIONE 1.2.2 -
IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT DI
MOSCHIANQ" - CUP: H53D22000140001 - CIG: Z9B38822E0
COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino.

CANTIERE: "Parco degli Ulivi" - Strada Statale 403 - , Moschiano (Av)

Moschiano, 20/12/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Carraturo Antonio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

($EMPTY_COM_11$ $EMPTY_COM_10$ $EMPTY_COM_09%)

Ingegnere Carraturo Antonio

Via Casale 8

83100 Avellino (Av)

Tel.: $EMPTY_CSP_09$ - Fax: $EMPTY_CSP_10%
E-Mail: antonio.carraturo@strutturaepiano.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Duraztg Dic 2202 Gen 23 09 Gen 23 16 Gen 23 23 Gen 23 30 Gen 23 06 Feb 23 13 Feb 23 20 Feb 23 27 Feb 23 06 Mar 23 13 Mar 23 24
31/01/020304/05l06/07108J09]1011 1112/13[1415]16/17]181191202211221232412526[27/2829130/31/01/0203/04/05 06l07/08I09]10/1 1/12113]14[15]1 61 7]18]1920[21)2223124]2526 27128]0 1102030405 06/07/08J09l10/1 1/12]13114[15]16]1 718]19120
Recinzione e apprestamenti del cantiere 49 v%
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 39 Z1
Montaggio del ponteggio metallico fisso 49 Z1
Impianti di servizio del cantiere 69 v #
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 39 Z1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5¢g Z1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic 29 21
pulizia area di cantiere 19 VV‘
Pulizia generale dell'area di cantiere 19 Z1
Pulizia di sede stradale 19 Z1
Pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati 19 Z1
scavo per adduzione energia elettrica e alimentazione idrica 19 W
Scavo a sezione obbligata 19 Z1
Posa di conduttura elettrica 19 21
Posa di conduttura telefonica 19 1
Posa di conduttura idrica 19 21
Rinfianco con sabbia eseguito a mano 19 Z1
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 Z1
Spicconatura intonaco esterno 69 A 4 #
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 69 21 -_
impermealizzazione copertura 5¢g v%
Perforazioni in elementi opachi 19 Z1
Applicazione di vernice protettiva su copertura 29 21
Impermeabilizzazione di coperture 3g Z1
posa motocondensanti esterne in copertura 49 vﬁ
Posa della macchina di condizionamento 49 21
Demolizione murature chiusure vani finestre 39 vﬁ
Demolizione di tamponature eseguita a mano 3g Z1
Intonaci in facciata 21g v #
Formazione intonaci esterni tradizionali 9g Z1 __
Rasatura di intonaci esterni 79 21
Tinteggiatura di superfici esterne 59 z1
Montaggio porte e infissi esterni 9g A 4 %
Montaggio di porte per esterni 29 Al
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Nome attivita Duraztg Dic 22|02 Gen 23 09 Gen 23 16 Gen 23 23 Gen 23 30 Gen 23 06 Feb 23 13 Feb 23 20 Feb 23 27 Feb 23 06 Mar 23 13 Mar 23 24
3101/02/03/04/05/06l07/08109/10[11]12]1314115/16[17]18]192021[2223[24/25]2627128[29/3031/01102/03l04/05/06107/08l09l1011 111.2]13]14[15/1611 71811 9[2012122[23[24[25/2627[28]01/0210304/05]06l07/08/09]1 011 111211 3]14[15]16[1 711819120
Montaggio di serramenti esterni 79 Z1
Montaggio pluviali 69 v #
Montaggio di scossaline e canali di gronda 39 Z1
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 39 21
spicconatura intonaco interno 169 v |
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 169 Z1
Impianto idrico 59
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san 39
Esecuzione di tracce eseguite a mano 29
impianto elettrico 119
Realizzazione di impianto di messa a terra 49
Realizzazione di impianto di rete dati 29
Realizzazione di impianto telefonico 29
Realizzazione di impianto elettrico 39
impianto di riscaldamento con split 39
Installazione di pompa di calore 39
Intonaci interni 13¢g
Applicazione di paraspigoli per interni 49
Formazione intonaci interni (tradizionali) 69
Rasatura di intonaci interni 59
Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni di malta 39
posa pavimentazione e rivestimento bagni 69
Posa di pavimenti per interni in ceramica 69
tinteggiatura muri interni e soffitti 59
Tinteggiatura di superfici interne 59
posa apparecchi elettrici 49
Montaggio di apparecchi illuminanti 49
posa sanitari 39
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 39
montaggio porte interne 59
Montaggio di porte interne 59
Smobilizzo del cantiere 12g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 49
Smobilizzo del cantiere 8¢
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