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Sede legale: Via Gramsci 10, 81057 Teano (CE)
Sede Operativa: piazza Aldo Moro snc, Teano (CE)
Partita IVA: 04498670613

tel/fax: 0823875704

mobile: 3408268240 3807194974 3496692960
e-mail: diastilosrl@gmail.com;

Posta certificata: diastilosri@pec.it

R.U.P.
ing. Antonino SIRIGNANO ing. Francesco D' ORTA

committente
direttore tecnico

arch. ANTONIO DIANA

direttore tecnico

ing. Antonio STRUFFOLINO

direttore tecnico

progetto progetto
definitivo esecutivo .
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE %m
DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO "PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1 .
SEZIONE 1.2.2 IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI" - (COT DI MONTEFORTE) §m
GENNAIO ém
CRONOPROGRAMMA | 2023
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DESCRIZIONE VALORE

Tipologia Documento Cronoprogramma di progettazione

Comune Comune di Monteforte Irpino

Provincia Provincia di Avellino

Oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.)
Committente Azienda Sanitaria Locale di Avellino

Tecnico

Impresa

Luogo

Data

Importo per I'emissione dei SAL  |30.000,00 €

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Avellino



Comune di Monteforte Irpino

Provincia di Avellino

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: |LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA
TERRITORIALE (C.O.T.)

COMMITTENTE: | Azienda Sanitaria Locale di Avellino
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Comune di Monteforte Irpino
Provincia di Avellino

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA
TERRITORIALE (C.O.T.)

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Avellino

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 240 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivitd a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr [mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 12°782,74 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
23778425

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.
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Comune di Monteforte Irpino

Provincia di Avellino

Cronoprogramma di
PROGETTO

OGGETTO: [LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA
TERRITORIALE (C.O.T.)
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ID Nome attivita'

Durata

Importo

Aprile 2023

11121314151617181920212223242526272829

1 | TRAMEZZATURE

4049

6°493,14

2 | FINITURE E TINTEGGIATURE

46 g

25'738,38

3 | POSA DI PAVIMENTAZIONI

44 g

167991,21

4 | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

105¢

24°092,38

IMPIANTI ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE E
TRASMISSIONE DATI

146 g

6°821,93

6 | POSA DI INFISSI

279

11°945,33

7 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

46 g

1'657,00

8 | IMPIANTO IDRICO SANITARIO

30g

7°121,70

— Previsione

TT5 000+
110 ooo-f
105 ooo-f
100 ooo-f
95 ooo-f
90 ooo-f
85 ooo-f
80 ooo-f
75 ooo-f
70 ooo-f
65 ooo-f
60 ooo-f
55 ooo-f
50 ooo-f
45 ooo-f
40 ooo-f
35 ooo-f
30 ooo-f
25 ooo-f
20 ooo-f
15 ooo-f
10 ooo-f
5 ooo-f

i
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Maggio 2023 Giugno 2023
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Luglio 2023 Agosto 2023
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Settembre 2023

1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607:08091011121314151617181920212223242526272829

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Avellino




Pag. 6

Ottobre 2023 Novembre 2023
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Dicembre 2023 Gennaio 2024
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TRAMEZZATURE

A corpo 1 6493.14 6 493.14 11/04/2023 08/06/2023 40
02 FINITURE E TINTEGGIATURE A corpo 1 25738.38 25 738.38 24/04/2023 29/06/2023 46
03 POSA DI PAVIMENTAZIONI A corpo 1 16991.21 16 991.21 29/05/2023 28/07/2023 44
05 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A corpo 1 2409238 24 092.3807/07/2023 04/12/2023 105
04 IMPIANTI ELETTRICO, DI
ILLUMINAZIONE E TRASMISSIONE DATI

A corpo 1 6821.93 6 821.93 12/05/2023 06/12/2023 146
07 POSA DI INFISSI A corpo 1 1194533 11 945.33 12/07/2023 19/08/2023 27
08 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI A 1 1657.00 1 657.00 19/04/2023 26/06/2023 46
06 IMPIANTO IDRICO SANITARIO

A corpo 1 7121.70 7 121.70 26/06/2023 04/08/2023 30
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