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Sede legale: Via Gramsci 10, 81057 Teano (CE)
Sede Operativa: piazza Aldo Moro snc, Teano (CE)

Partita IVA: 04498670613
tel/fax: 0823875704

mobile: 3408268240  3807194974 3496692960
e-mail: diastilosrl@gmail.com;

Posta certificata: diastilosrl@pec.it
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO "PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1
SEZIONE 1.2.2  IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI" - (COT DI MONTEFORTE)
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E.05CRONOPROGRAMMA



DESCRIZIONE VALORE

Tipologia Documento
Comune
Provincia
Oggetto
Committente
Tecnico
Impresa
Luogo
Data
Importo per l'emissione dei SAL

Cronoprogramma di progettazione
Comune di Monteforte Irpino
Provincia di Avellino
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) 
Azienda Sanitaria Locale di Avellino

30.000,00 €

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Avellino



 Comune di Monteforte Irpino 

 Provincia di Avellino 

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA 
TERRITORIALE (C.O.T.) 

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Avellino 

Il Tecnico 

_________________________ 



Comune di Monteforte Irpino 
Provincia di Avellino 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA 
TERRITORIALE (C.O.T.) 

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Avellino 

RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 240 giorni naturali e consecutivi. 

Andamento stagionale sfavorevole 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

Tabella Climatico Ambientale: 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 
percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

Produzione mensile 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 
euro 12´782,74   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 
23´784,25  . 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 
cronoprogramma. 

Il Tecnico 
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ID Nome attivita' Durata Importo

1 TRAMEZZATURE 40 g 6´493,14

2 FINITURE E TINTEGGIATURE 46 g 25´738,38

3 POSA DI PAVIMENTAZIONI 44 g 16´991,21

4 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 105 g 24´092,38

5
IMPIANTI ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE E
TRASMISSIONE DATI

146 g 6´821,93

6 POSA DI INFISSI 27 g 11´945,33

7 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 46 g 1´657,00

8 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 30 g 7´121,70
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GG Lav.FineInizioImporto Prezzo PrevistoUM Descrizione Tariffa 

4008/06/202311/04/20236 493.146 493.141A corpo
TRAMEZZATURE01

4629/06/202324/04/202325 738.3825 738.381A corpo
FINITURE E TINTEGGIATURE02

4428/07/202329/05/202316 991.2116 991.211A corpo
POSA DI PAVIMENTAZIONI03

10504/12/202307/07/202324 092.3824 092.381A corpo
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE05

14606/12/202312/05/20236 821.936 821.931A corpo

IMPIANTI ELETTRICO, DI 
ILLUMINAZIONE E TRASMISSIONE DATI

04

2719/08/202312/07/202311 945.3311 945.331A corpo
POSA DI INFISSI07

4626/06/202319/04/20231 657.001 657.001A
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI08

3004/08/202326/06/20237 121.707 121.701A corpo
IMPIANTO IDRICO SANITARIO06
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