
COMUNE DI VALLATA
 Provincia di Avellino 

Via Tagliamento, n° 43 - Tel. 0825/39983 - Fax 0825/1911377
83100 - AVELLINO

pec: massimo.maglio2@ingpec.eu

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA

PROGETTO ESECUTIVO

ELAB. 1.12

"CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI VALLATA"

Committente: Azienda Sanitaria Locale di Avellino

Cup: H13D22000110001

A4

Ing. Massimo Maglio

IL PROGETTISTA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO

Responsabile unico del procedimento Direttore Generale
Ing. Antonio CaggianoDott. Mario N.V. Ferrante

GENNAIO
2023

CRONOPROGRAMMA



Comune di Vallata

Provincia di Avellino 

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA 

OGGETTO: 

COMMITTENTE: 

Intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di 
Vallata - PROGETTO ESECUTIVO 

Azienda Sanitaria Locale di Avellino 

Il Tecnico 
(Ing. Massimo Maglio) 

_________________________ 

Avellino, 26/01/2023



Comune di Vallata
Provincia di Avellino 

OGGETTO: Intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale  di Vallata                   
Progetto Esecutivo

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Avellino 

RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni naturali e consecutivi. 

Andamento stagionale sfavorevole 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

Tabella Climatico Ambientale: 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 
percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

Produzione mensile 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 
cronoprogramma. 

Il Tecnico 
Ing. Massimo Maglio 



Nome attività Durata

Realizzazione Centrale Operativa Territoriale Vallata 125 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 10 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

opere edili 103 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 8 g

Rimozione di pavimento in ceramica 5 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 5 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 5 g

Rimozione di serramenti interni 5 g

Realizzazione di tramezzature interne 9 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 9 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 9 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 10 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 9 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5 g

Montaggio di porte interne 6 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 5 g

Riparazione di manto di copertura in tegole 10 g

Formazione di massetto per coperture 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Montaggio di porte per esterni 5 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

04050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203040506070809101112

27 Feb 2306 Mar 23 13 Mar 23 20 Mar 23 27 Mar 23 03 Apr 23 10 Apr 23 17 Apr 23 24 Apr 23 01 Mag 23 08 Mag 23

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Vallata - Progetto esecutivo - Pag. 2



Nome attività Durata

Montaggio di serrande avvolgibili 10 g

opere impiantistiche 45 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario4 g

Realizzazione di impianto elettrico 12 g

Installazione di corpi illuminanti 9 g

Realizzazione di impianto di rete dati 5 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 11 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 5 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 4 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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