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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale/impiantistico” c/o il D.S. e Consultorio di S.Angelo dei Lombardi (AV)
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1 Allestimento sub-cantiere 1 3
DISTRETTO SANITARIO 9
2 |Lavorazioni in copertura 379
3 |Facciata 22¢g
4 |Opere interne 11g
5 |Impianto ascensore 59
Impianto climattizzazione
6 |vrF 69
7 Adeg.uamento impianto 8g
elettrico
8 |Impianti antincendio 109
9 |Impianto di illuminazione 2g
10 |[Tinteggiature interne 10g
1 Smobilizzo sub cantiere 1 2
DISTRETTO SANITARIO 9
Allestimento sub-cantiere 2
12 | consuLTORIO 409
13 [Copertura 189
14 |Facciata 15¢g
15 |Opere interne 14 g
16 Adeg.uamento impianto 3g
elettrico
17 |Impianto di illuminazione 2g
18 Smobilizzo sub cantiere 2 2g
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1 Allestimento sub-cantiere 1 3
DISTRETTO SANITARIO 9
2 |Lavorazioni in copertura 379
3 |Facciata 22¢g
4 |Opere interne 11g
5 |Impianto ascensore 59
Impianto climattizzazione
6 |vrF 69
7 Adeg‘uamento impianto 8g -
elettrico
8 |Impianti antincendio 109
9 |Impianto di illuminazione 59
10 [Tinteggiature interne 9¢g
1 Smobilizzo sub cantiere 1 2
DISTRETTO SANITARIO 9
Allestimento sub-cantiere 2
12 | consuLTORIO 409
13 |Copertura 18¢g
14 |Facciata 15¢g
15 |Opere interne 14 ¢
16 Adeg.uamento impianto 3g
elettrico
17 |Impianto di illuminazione 2g .
18 Smobilizzo sub cantiere 2 2
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