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Comunedi Vallata
Provincia di Avdlino

OGGETTO: Intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Vallata
Progetto Esecutivo

COMMITTENTE: Azienda SanitarialLocaledi Avelino

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori alegato alla presente relazione, previsto da comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, e stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma é quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati €
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavor evole

Nel cacolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
s etenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
dellachiusuradei cantieri per festivita

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile e stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per letre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara I'effettiva data d'inizio dei lavori, si €
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto |'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.



In fase di redazione del programma esecutivo, quando s € a conoscenza della data d'inizio del
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media consideratain fase di progetto.

Produzione mensile

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima del'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Il Tecnico
~JIng -Massimo Maglio
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Nome attivita

F

eb 2306 Mar 23

13 Mar 23

20 Mar 23

27 Mar 23 03 Apr 23 10 Apr 23 17 Apr 23 24 Apr 23 01 Mag 23 08 Mag 23

Durzazta

04/05|06/07/08|09]10/11/12

13[14/15/16/17/1819

20121|22/23[24/25/26/27/28/2930[3 1/01/02|03]04]05/06/07/08109/10[1 1]12]13]14/15/16/17]1819)20[21/22/23124]25/26/27]28]2930/01/02/03]04/05/06/07/08]09]10[1 1]12

Realizzazione Centrale Operativa Territoriale Vallata 125¢g
Impianti di servizio del cantiere 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Apprestamenti del cantiere 10g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 39
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio 49
Montaggio del ponteggio metallico fisso 49
opere edili 103 g
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 8¢9
Rimozione di pavimento in ceramica 5¢9
Rimozione di rivestimenti in ceramica 59
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 59
Rimozione di serramenti interni 59
Realizzazione di tramezzature interne 9¢g
Formazione di massetto per pavimenti interni 59
Formazione intonaci interni (tradizionali) 9g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 9g
Formazione di massetto per pavimenti interni 109

Posa di pavimenti per interni in materie plastich 9¢g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5¢g
Tinteggiatura di superfici interne 10g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5¢g
Montaggio di porte interne 6g
Rimozione di scossaline e canali di gronda 5¢g
Riparazione di manto di copertura in tegole 10¢g
Formazione di massetto per coperture 49
Impermeabilizzazione di coperture 59
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 249
Montaggio di porte per esterni 59
Montaggio di serramenti esterni 10¢g
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Nome attivita Dur2a7taFeb 2306 Mar 23 13 Mar 23 20 Mar 23 27 Mar 23 03 Apr 23 10 Apr 23 17 Apr 23 24 Apr 23 01 Mag 23 08 Mag 23
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Montaggio di serrande avvolgibili 10¢g
opere impiantistiche 459
Realizzazione della rete di distribuzione di impie 49
Realizzazione di impianto elettrico 129
Installazione di corpi illuminanti 9¢g
Realizzazione di impianto di rete dati 59
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 11g
Realizzazione di impianto di messa a terra 59
Smobilizzo del cantiere 109
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 39
Pulizia generale dell'area di cantiere 49
Smobilizzo del cantiere 5g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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